外墙立面干挂工艺
第1章 工程概况：
1、****市某办公楼位于****市南大街，新建市政府南侧。建筑面积约为8863平方米。七层框架结构。总高度为 26.5 米，外装修由石材幕墙和局部玻璃幕墙组成。
2、石材幕墙为干挂形式。骨架为型钢龙骨，石板为花岗岩厚度为30MM。面积约为3000 平方米。骨架与墙体连接。采用原设置结构预埋铁和Ǿ 12 胀栓配合63 角钢立框焊接。空心砖墙部分采取Ǿ12 空墙拉杆两端焊接200*200*10 钢板加强预埋。本工程钢结构焊接量大，石材安装需要大量人力。

第2章 工程施工部署
工程施工部署对于此工程，我公司给予高度重视，组成一个有经验、技术水平高的项目班子，决心也有能力把设计精品变成施工精品。公司在充分了解工程概况，施工条件，业主要求及总体工程进度 情况下，对整个工程进行全面精心安排。
1、按业主要求2003 年 月 日完工的进度要求，把外立面干挂石材作为
重中之重。
2、合理划分各施工班组的工段任务和施工段，以确定主攻目标和辅助目标的相互关系，以确保工程顺利进展。
3、加强施工准备工作
①、 技术准备：组成强有力的专业技术班子，深入施工现场，对工程测控、工程设计、材料选择、构件加工、组织工人学习规范、学习质量管理有关文件，并对原设计图中尺寸进行校核，对原结构架子进行改造，使之达到装修使用要求。
②、 材料准备：进场后立即对石材进行这么样，对各种石材进行选择，以便加工。
③、 人员准备：按照需要，人员分批尽快进场。
4、建立严格的质量保证体系，做到不合格的材料不用，过保质期材料不用，并落实到每个人。同时制订严格安全制度。

第3章 进度计划实施措施
1、 加强工段计划管理和协调，在总计划指导下，制订详细的月计划，材料采购计划，石板加工进场计划，定期开调度会，（每星期一晚上六点），及时发现和排除影响工程进度的不利因素，确保工程按期按计划顺利实施。
2、 制定合理施工程序，由于该工程立面装饰内容丰富，为避免施工过程中的交叉污染及不必要的返工，进行合理组织，由于本工程工作面大且项目 多，可多项开展工作面，增加施工班组。根据工程情况，分前面及两个侧面，和后面两个工作面同时组织施工安装。
3、 树立全局观念，积极与业主设计单位及土建单位配合，服从工程总体调度，确保工程按期完成。

第4章 外墙面干挂石材施工方案
第1节 施工工艺流程
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第2节 主要施工工艺说明
（1）、弹线定位
1）、据石板幕墙大样图和土建单位给出的标高点，进出位线及轴线位置，采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、主柱、分项及转角等基线，并用经纬仪调整。
2）、幕墙分格轴线的测量放线，应与主体、结构、测量、放线相配合，水平标高要通层从地面向上引，以免误差累积，温差大于规定的允许偏差时（包括垂直偏差）应征得监理、设计人员的同意后，适当调整幕墙的轴线，使其符合幕墙的构造要求。
3）、在测量放线的同时，对预埋件的位置偏差进行检查、定位其上下左右偏差不应超过+-30MM。
（2）、预埋件施工
主体结构以完成，框架部分的预埋铁件以完成，填充墙部分埋件应根据放线的位置，确定增补予埋件，采用Ǿ 12 穿墙螺杆两端加10MM 厚钢板焊接，防腐后满抹1：2 水泥沙浆加固（螺母与螺杆满焊防止松脱）
（3）、立柱安装
1）、将立柱先与连接支座固定，然后再与先作焊在主体予埋件的角钢支座焊接。并进行调整和固定。先点焊，后满焊，焊脚高为4-5MM，竖向龙骨施工质量的好坏，直接影响到石材的干挂质量，所以，应严格控制竖向龙骨的安装质量。
2）、安装横向龙骨，横龙骨安装要严格控制水平度。因水平度直接影响石材横缝的质量，水平MM 内。调整好后满焊。
（4）、避雷施工：

在安装立柱的同时，按设计要求进行防雷体系的可靠连接，此工程主体已预留避雷扁钢，石材幕墙钢骨架通过扁钢与预留扁钢连接，焊缝长度不小于75MM，所有避雷材料均应热浸镀锌。接地电阻值应不小于10 欧姆。避雷体系安装完毕后及时提交验收。

（5）、防腐处理：

钢骨架焊接后均涂防锈漆两遍。
（6）、隐蔽验收
1）、检查构件与主体结构的连接点的安装。
2）、检查钢框之间的连接形式及焊接质量。
3）、防雷接地安装。
4）、防腐处理。
（7）、石材安装施工
1）、石板进场后，要严格按规范要求检验，包括色差挑选。石格板规格尺寸允许偏差如下表：
石格板材规格尺寸允偏差

	序号
	检查项目

	允许偏差
	检查方法


	
	
	细面和镜面
	粗面
	

	1
	长、宽度
	+-1
	+-1
	钢尺

	2
	厚度
	+-1
	+1.5
	钢尺

	3
	平
面

度
	L≤400
	0.2
	0.06
	钢平尺、塞尺

	
	
	400<L<1000
	0.5
	1.0
	

	
	
	L≥1000
	0.8
	1.5
	

	4
	角度
	B<400
	0.3
	0.5
	钢平尺、塞尺

	
	
	B≥400
	0.4
	0.6
	


L 为板长度 B 为板材宽度
2）、石材现场开槽，首先确定石板材开槽位置，开槽宽度 为6±1MM，长为100±12MM，深为13-18MM，两短槽端部距离石板的国缘距离为90-180MM，开槽后应专项检查，是否有破损及暗伤。打磨处是否有中遗漏，合格后方准运输安装。
3）、石板安装前应用细钢丝拉好控制线，保证安装精度。上板时，板的下端槽口应注石材胶，上端口注密封胶。石板安装允许偏差如下表：
石板安装允许偏差

	项 目
	允许偏差（MM）
	检查方法

	竖缝及墙
面垂直度
	幕墙层高≤3M
	2
	经纬仪

	
	幕墙层高≤3M
	3
	经纬仪

	平面度
	2
	2 米靠尺

	竖缝直线度
	2
	2 米靠尺

	横缝直线度
	2
	2 米靠尺

	缝宽度（与设计值比较）
	1
	卡尺

	两相邻板间接缝高低差
	1
	深度尺


（8）、密封胶施工
1）、注胶前应在石材四周粘贴好保护胶带，防止石材受污染，用钢刷清理石材缝隙内的灰尘。
2）、胶厚度为6—8MM 厚，胶表面平滑美观，无褶皱。
（9）、石材表面清理
石材安装完，应检查、修补、清理一遍，拆架子时应注意成品保护。
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