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安阳工学院三期工程首批项目第3标段                                                                                    
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一、工程概况

（一）工程概况
    安阳市工学院三期工程管理系楼（含阶梯教室62-75轴）工程位于安阳高新区黄河大道西段安阳市工学院校园内北部，由河南省安阳市建筑设计研究院设计，总建筑面积12050m2，框架结构，其中，管理系楼工程总建筑面积10139.98m2，地下一层，地上六层.局部七层，局部七层为电梯机房；阶梯教室（62-75轴）地上两层。

    建筑设计概况：本工程为抗震设防烈度为八度，框架抗震等级为二级，建筑耐久年限为二级（使用年限为50年），耐火等级为二级。全部为钢筋混凝土框架结构，其中，管理系楼全长71.53米，宽19.8米，建筑总高度23.70m，室内外高差900mm，地下室层高为3.6m，一层层高为3.9m，标准层为3.6m，东部通过连廊与阶梯教室相连；阶梯教室楼工程（62-75轴），宽19.7 m，室内外高差300mm一、二层层高均为4.5 m，建筑高度为10.6 m。

(二)结构概况

A管理系楼工程

1、基础为钢筋混凝土大直径人工挖孔扩底灌注桩基础，混凝土强度等级：基础均为C30。。

2、主体结构：基础以上至标高7.47m为C35，标高7.47m以上为C30；梁、板、柱、楼梯等均为C30砼强度等级，构造柱为C20，其中，地下室外墙抗渗等级为S6。

3、填充墙部分： 除地下室和卫生间1800mm高度以下为MU10粘土砖，其余部分均为体积密度不大于B06级的蒸压加气混凝土砌块，砌筑砂浆等级:M5混合砂浆。

B阶梯教室楼工程

1、基础为钢筋混凝土条形基础，混凝土强度等级：基础底板和基础梁为C30。

2、框架部分：梁、板、柱、楼梯砼强度等级均为C35，填充墙内构造柱、过梁砼强度等级为C25。

3、填充墙部分：一层窗底标高以下墙体为240厚普通粘土砖，M10水泥砂浆砌筑，一层窗底标高以上为M5混合砂浆砌筑。 

（三）装饰概况

A管理系楼工程

    1、外墙面：外立面为面砖，腰线及女儿墙内侧为丙烯酸涂料。

2、内墙面：办公室、实验室及走廊为混合砂浆墙面，外刷“乳胶漆”涂料；卫生间为水泥砂浆墙面，外刷“乳胶漆”涂料；墙裙均为釉面砖；设备管井、电梯机房为水泥砂浆。

3、楼地面：除楼梯面层为棕红色花岗岩地面，其余地面均为地板砖地面。

4、门窗：外门窗为塑钢门窗，无色玻璃；电缆井门、配电室门为防火门，其余内门为木制，外装饰有玻璃幕墙。

5、天棚装饰：走廊为轻钢龙骨双面石膏板吊顶，其它房间为“乳胶漆”涂料。

B阶梯教室楼工程

1、外墙面：外立面为面砖，腰线及女儿墙内侧为丙烯酸涂料。

2、内墙面：教室、器材室及走廊为混合砂浆墙面，外刷“乳胶漆”涂料；卫生间为水泥砂浆墙面，外刷“乳胶漆”涂料；走廊墙裙均为釉面砖；设备管井、电梯机房为水泥砂浆。

3、楼地面：除楼梯面层为棕红色花岗岩地面，其余地面均为地板砖地面。

4、门窗：外门窗为塑钢门窗，无色玻璃；电缆井门、配电室门为防火门，其余内门为木制。

5、天棚装饰：教室、走廊、楼梯间为为“乳胶漆”涂料。

（四）屋面概况：

A管理系楼工程

屋面为不上人屋面，采用SBS防水卷材，雨罩上面做无机铝盐防水砂浆防水。

B阶梯教室楼工程

屋面为不上人屋面，采用SBS防水卷材，连廊、雨罩上面做无机铝盐防水砂浆防水。

（五）本工程水、电、暖安装齐全。

二、主要施工方法

施工总方案：

1、根据本工程的特点，以管理系楼为主体工序，结构部分：阶梯教室楼二层以下划分为两个流水段，同时流水作业，平行施工，交叉作业。为确保各施工阶段工序衔接，遵循“先地下后地上”、“先土建后安装”、“先主体后装修”的原则，并做好土建施工与水电暖通风施工密切配合。

2、总体施工顺序：基础工程→主体结构工程→屋面工程→装饰工程→水电暖工程。以管理系楼工程为关键工序。

3、该工程计划先满堂大开挖后，先开挖管理系楼基础开挖，后开挖阶梯教室楼基础土方。再施工混凝土大直径人工挖孔扩底灌注桩，后施工有梁式钢筋砼条形基础、地梁、框架柱以及回填土。

4、测量

（１）、施工测量的准备工作：

a）了解工程的总体布局、定位及标高情况。b）对图纸进行校核。c）确定放线精度。d）测量设备、仪器确保在有效期内。

（２）、建筑定位放线：

１）建筑物平面控制网的测设：建筑物平面控制网的定位依据为设计给定的施工图纸中的规划红线（北面铁塔塔基砼表面上标高71.007米 ）向南定出该工程的标高，施工单位根据甲方给定的四个控制桩然后引出轴线定位桩，有定位桩放出轴线和基槽边线。

a）平面控制网的精度要求：根据建筑的结构和使用特点，布网精度为二级，测角中误差为 ±12"，边长相对误差为 1/15000。

b）距离丈量方法：距离丈量采用I级钢尺，丈量时必须使用弹簧秤，并进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为：
[image: image2.wmf]（考虑采用标准拉力，则拉力改正数不计）

式中：L---丈量时钢尺读数           t0---鉴定时标准温度

      L0---实际距离                 a---钢尺线膨胀系数

      L实---钢尺实际长度            t---测量时实际温度

      L明--钢尺名义长度             h---两端高差
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c）角度测设方法：如图1-1所示： 根据已知的起始方向，测设角度α：用正倒镜法测出∠AOB1后，用经纬仪精确测设出∠AOB1=α1，α1与α的差为β，过B1点作OB1，并量取距离。
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２）建筑物高程控制网测设：高程引入采用原场区内已知水准点（北面铁塔塔基上表面）进行测设，本工程布设8个临时水准点（各边轴线向外2.5米处），组成建筑物的高程控制网，控制网的测量采用附和测法。闭合差的要求：         L：为附和线路长度。

３）测设轴线控制桩：根据已布好的建筑物平面控制网，测设轴线控制桩，测设时以两端控制桩为准，测定该边的控制桩，并校核各桩间距，精度同平面控制网。

(３)、基础开挖放线：

由于建筑平面控制桩及轴线控制桩距基础外边线较远。在基础开挖时，不易被破坏，故在开挖基础时需引桩。基础开挖撒线宽度不应超过15 cm。

a）根据建筑物平面控制网、设计边坡及地面高程，分别测设出基槽下口（坡角）及基槽上口（坡顶位置桩，并沿上口桩撒出开挖边线，上口桩位允许误差+50 mm、－20 mm。基槽下口桩允许误差为+10 mm；开挖至接近槽底时，应及时测设坡角与3 m×3 m的方格网点标高，允许误差为：±10 mm。

b）垫层上基础放线：用经纬仪正倒镜法以轴线控制桩为准将各轴线直接投测在垫层上。

（４）、施工层放线：放线前应在平面上校核轴线，闭合后测设细部轴线，后以此为准测量墙、柱、梁、洞口的边线，各部位放线的允许误差为：

	项    目
	精    度

	主轴线
	±10 mm

	细部放线
	±2 mm

	墙、柱边线
	+3 mm

	门窗洞口线
	+ 3 mm


（5）、高程的竖向传递： 

a）标高传递的允许误差：

	项   目
	精      度

	层  间
	±3 mm

	总  高
	±5 mm


b）各传递点的起始标高线为+1.00 m，应由附近的二个临时水准点确定。标高传递时采用钢尺沿铅直方向（经纬仪配合）向上量至施工层。钢尺丈量时应考虑各项改正数。在传递过程中应根据每层的误差进行上一层的调整，以防止层间误差的积累而引起总误差超限。

c）施工层抄平前，应校核下层传递上的三个标高点，校差小于3 mm时，取平均点引测水平线；抄平时将水准仪放在测点范围的中心位置，进行一次精确抄平，水平线的标高允许误差为±3 mm。

（6）、装修工程施工测量：

a）地面工程的施工测量：

１）标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递。

２）测设50 cm水平控制线：50 cm水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的50 cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据，在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm。防止误差扩大。

测表1:

	项    目
	精    度    要    求

	水平线

（室内、室外）
	1 每3 m两端高差小于±1 mm。

2 同一条水平线的标高允许误差为±3 mm。

	铅垂线
	室内
	经纬仪两次投测校差小于2 mm

	
	室外
	高于1/3000


３）用水准仪检测地面面层的平整度和标高时，水准仪的间距应符合以下要求：大厅应小于5 m、房间应小于2 m。

b）门窗安装施工测量：

１）从建筑最顶层找出外窗口的边线，用线坠将边线向下引测，并采用经纬仪进行校核以保证精度。其精度应符合测表1的要求。

２）门窗口的水平位置由室内50 cm水平控制线确定，向上反到窗下皮标高，并弹线找直。各门口应从水平控制线测设门口上皮标高并拉通线，保证所有的门在同一水平线上。其精度应符合测表1的要求。

（７）、塔吊、脚手架沉降观测：

a）在雨季来临前观测一次。

b）雨季后观测一次。

c）雨季中及雨后观测一次。

d）沉降观测的精度要求：

	项目
	变形点的高程中误差(mm)
	变形点的高程中误差(mm)
	往返较差、附和或闭合差(mm)
	检测已测高差较差(mm)

	三等
	±2.0
	±0.70
	1.4
	2.0


塔吊、脚手架观测按三等精度考虑。
（1） 基础工程

A管理系楼工程

1、施工顺序：放线定位→桩基础→地梁→框架柱

2、挖地槽：

挖地槽采用反铲挖掘机进行挖槽，4辆自卸车外运土方，整个基槽按放线定出的开挖宽度，分块分层开挖，为不破坏基底土层预留300mm厚一层土，由人工配合机械清理基底。挖至桩顶标高，基坑的周边缘上侧堆土或堆放材料与基坑边缘距离≥1m，保证边坡稳定。开挖过程中，随时注意土质变化情况，发现异常，及时与建设单位、文物部门联系，待处理后再进行施工。夜晚挖土时，现场配备足够的照明设施，其开挖后的标高、长度、宽度要满足规范要求。 

3、人工挖扩成孔砼灌注桩：场地平整→放线、定桩位→人工成孔→清理桩孔，校核桩孔垂直度和直径→吊放钢筋笼就位→灌筑混凝土。

将场地平整，拉十字线定桩位，撒白灰，然后进行人工成孔，成孔要间隔成孔，挖孔自上而下逐层用锨开挖，先挖中间，后挖周边，扩底部分采取先挖桩与圆柱体，再接扩底尺寸从上到下削土修成扩底形，弃土装入吊筐内，用轳辘提升至基底，用手推车外运出场。

4、钢筋笼制作与安装

钢筋笼制作为减少不必要的运输及钢筋笼变形，采用现场制作。

当桩达到设计深度后，即可安装钢筋笼，用吊车悬吊，吊放钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁，并设置保护层垫块。

5、浇灌混凝土

混凝土入孔采用串筒及溜槽离混凝土2m以内连续分层浇筑，插入式振动棒振捣密实，12小时后浇水养护，养护时间≥7d，为了保证工期，可在现场同条件制作试桩，对桩进行强度评定，有结果后方能进行下道工序施工。

6、地梁施工：

砼灌注桩浇完，即可进入地梁挖土工序，桩头部分得做完桩基实验后方可把桩头混凝土截凿掉，待地梁施工二次浇筑完成，地梁钢筋在现场钢筋场地加工骨架完成后，即可吊装安装，地梁模板支设时，不能采用地胎模，采用钢筋模或木模支设，木方支撑，保证模板支撑强度、刚度及稳定性，保证构件尺寸的大小。

B阶梯教室楼工程

施工顺序：放线定位→基础挖土方→C10砼垫层→有梁式钢筋砼条形基础钢筋绑扎→支模板→浇灌C30砼→框架柱钢筋绑扎→支模板→浇柱→基础砌砖→回填土。
1、定位放线：为保证测量放线的精度，放线时要进行温差、尺差、高差的校正，经反复测验无误后，再分别测出其它各轴线。经建设单位、监理复核无误，符合设计要求后，方可进行下道工序施工。所有轴线控制桩均设置在建筑物四周易于保存的地方，并加以保护。

2、挖土方：管理系楼挖土完成后，即可进入阶梯教室楼土方开挖。采用反铲挖掘机进行挖槽，4辆自卸车外运土方，整个基槽按放线定出的开挖宽度，分块分层开挖，为不破坏基底土层预留300mm厚一层土，由人工配合机械清理基底。基坑的周边缘上侧堆土或堆放材料与基坑边缘距离≥1m，保证边坡稳定。开挖过程中，随时注意土质变化情况，发现异常，及时与建设单位、文物部门联系，待处理后再进行施工。夜晚挖土时，现场配备足够的照明设施，其开挖后的标高、长度、宽度要满足规范要求。

3、有梁式钢筋砼条基、柱、钢筋锚固绑扎安装：钢筋品种、数量、间距、级别、直径、应符合设计要求，直条钢筋Ⅰ级（Φ）级，末端应做180º弯勾，Ⅱ级（Φ）末端应做90º弯勾或入支座处一个锚固长度，箍筋制作末端成135º弯勾，其平直部分不小于10d，钢筋绑扎应牢固，箍筋开口处应在构件上部应左右放置，对于钢筋焊接接头，应采用气压对焊的方法，且不宜位于最大弯矩处或剪力最大处，支垫钢筋保护层，必须符合设计规范要求。

4、砌砖：本工程采用MU10机砖，M10水泥砂浆砌筑，砌筑一层砖应摆砖搁底，砖的模数应以柱间距为准，水平灰缝厚度和立缝宽度以控制在8—12mm之间，最好为10mm，水平砂浆饱满度不低于85%，砌砖采用“三一”砌砖法，砌完基础后，应及时回填土方，分层回填夯实。

5、土方回填

现场预留的土作为回填土料，其含水量以手握成团，落地开花为适宜，当土料过干或过湿时，采取适量撒水或翻松晾干等措施来保证回填土含水率。回填土虚铺250mm，夯实至150mm，夯实遍数不少于三遍。室内回填每层50-100m2取环刀一组，室外回填每层50m取环刀一组，记录其干容重，墙基在两侧用细土同时回填夯实。

(二) 主体结构工程

1、结构工程工艺流程见下表：

	工程项目
	工作天数

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	现浇柱钢筋
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	现浇柱模板
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2、本工程主体部分划分两个施工段，流水作业交叉施工。框架部分连续施工，不留施工缝，瓦工在主体框架部分完成后立即进入框架填充墙的砌筑。

3、垂直运输采用回转半径为47m的塔吊，装修部分采用二座井架作为垂直运输工具。

4、框架部分采用平行流水作业施工，框架梁、板砼达到拆模强度后，应立即拆模，并相应插入加气砼块墙体的砌筑。

5、框架部分的施工顺序：

放线定位→绑柱钢筋→支柱模板→支梁底模板→绑扎梁钢筋→支梁侧模板、现浇板模板→绑现浇板钢筋→浇筑柱梁、板混凝土。

6、主体施工采用双排钢管脚手架，严格按规定进行搭设，内脚手架采用简易内脚手架。

7、模板工程：模板均以竹胶板、木龙骨、钢管支架为主，木模板、木支柱为辅，要合理使用，精心设计，达到结构尺寸和相互位置正确，构造简单，支拆方便，接缝严密，并有足够的承载力、刚度和稳定性，满足浇筑混凝土的要求。

①柱模板

a、按图纸尺寸制作柱侧模板（注意：外侧板宽度要加大两倍内侧板模板厚）后，按放线位置钉好压脚板再安装柱模板，两垂直方向加斜拉顶撑，校正垂直度及柱顶对角线。

b、安装柱箍：柱箍应根据柱模尺寸、侧压力的大小等因素进行设计选择（有木箍钢箍、钢木箍等）。柱箍间距一般在500mm左右，柱截面较大时设置柱中穿心螺丝，螺丝的直径Ф12-14、间距300-500mm。
②梁模板安装

a、在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线，钉柱头模板。

b、梁底模板：按设计标高，然后安装梁底模板，并拉线找平。当梁底板跨度大于及等于4m时，跨中梁底处应按设计要求起拱，如设计无要求时，起拱高度为梁跨度的千分之一至三。主次梁交接时，先主梁起拱，后次梁起拱。

c、梁下支柱支承在基土面上时，应对基土平整夯实，满足承载力要求，并加木垫板或混凝土垫板等有效措施，确保混凝土在浇筑过程中不会发生支顶下沉。

d、支顶在楼层高度4.5m以下时，应设二道水平拉杆和剪刀撑，若楼层高度在4.5m以上时要另行作施工方案。

e、梁侧模板：根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁来确定。

f、当梁高超过750mm时，梁侧模板宜加穿梁螺栓加固。

③楼面模板

a、根据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱与龙骨的间距，应根据楼板的混凝土重量与施工荷载的大小，在模板设计中确定。一般支柱为800-1200mm，大龙骨间距为600-1200mm，小龙骨间距为400-600mm，。支柱排列要考虑设置施工通道，模面模板采用竹胶板，接缝处用密封条密封严密。

b、底层地面应夯实，并铺垫脚板。采用多层支架支模时，支柱应垂直，上下层支柱应在同一竖向中心线上。各层支柱间的水平拉杆和剪刀撑要认真加强。

c、通线调节支柱的高度，将大龙骨找平，架设小龙骨。

d、铺模板时可从四周铺起，在中间收口。若为压旁时，角位模板应通线钉固。

e、楼面模板铺完后，认真检查支架是否牢固，模板梁面、板面清扫干净。

8、钢筋工程:采用现场下料制作，框架柱钢筋采用气压焊连接，框架梁、板钢筋采用闪光焊或电弧焊，Φ22以下钢筋采用绑扎接头，施工时必须严格按照有关标准和规范要求施工。

①柱钢筋

a、竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角，对矩形柱应为45°角，截面小的柱，用插入振动器时，弯钩和模板所成的角度不应小于15°。

b、箍筋的接头应交错排列垂直放置；箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢（箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢）。绑扎箍筋时，铁线扣要相互成八字形绑扎。

c、下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接，当上下层柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁钢筋之前，先行收分准确。

②梁与板钢筋

a、纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋，如纵向钢筋直径大于25mm时，短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。

b、箍筋的接头应交错设置，并与两根架立筋绑扎，悬臂飘梁则箍筋接头在下，其余做法与柱相同。

c、板的钢筋网绑扎，注意板上部的负弯距钢筋要防止被踩下；特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板，要严格控制负筋位置。

d、板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁钢筋在上。

e、框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30mm，以利灌筑混凝土之需要。
9、砼工程： 

①本工程采用商品砼，混凝土浇筑的一般要求

a、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m，如超过2m时必须采取措施。

b、浇筑竖向结构混凝土时，如浇筑高度超过3m时，应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞（生口）。

c、浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，最大不超过500mm。平板振动器的分层厚度为200mm。

d、使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般为300-400mm）。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

e、浇筑混凝土连续进行。如必须间歇，其间歇时间尽量缩短，并在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时按施工缝处理。
f、浇筑混凝土时派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题立即停止浇灌并在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。

②框柱混凝土浇筑

a、框柱浇筑前，或新浇混凝土与下层混凝土结合处，应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆用铁铲入模，不应用料斗直接倒入模内。

b、框柱混凝土分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土下料点分散布置循环推进，连续进行，控制好混凝土浇筑的延续时间，
c、施工缝设置：墙体宜设在门窗洞口过梁跨度1/3范围内。墙体其它部位的垂直缝留设应由施工方案确定。柱子水平缝留置于主梁下面，无梁楼板的柱帽下面。

d、按同一部位同一标号、同一施工段不超过100 m3留置一组，同条件试块一组。桩基每根留置2组，标养一组，同条件一组。
③梁、板混凝土浇筑

a、肋形楼板的梁板同时浇筑，浇筑方法由一端开始用“赶浆法”推进，先将梁分层浇筑成阶梯形，当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。

b、和板连成整体的大断面梁允许单独浇筑，其施工缝留设在板底下20-30mm处。第一层下料慢些，使梁底充分振实后再下第二层料。用“赶浆法”使水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，振捣时要避免触动钢筋及埋件。

c、楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣。注意不断用移动标志以控制混凝土板厚度。振捣完毕，用刮尺或拖板抹平表面。

d、在施工缝处继续浇筑混凝土前，混凝土施工缝表面凿毛，清除水泥薄膜和松动石子，并用水冲洗干净。排除积水后，先浇一层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆然后继续浇筑混凝土试块留置同上。
e、浇筑梁柱接头前应按柱子的施工缝处理。

  ④混凝土的养护

    a、混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护。

b、混凝土浇水养护日期一般不少于7天，掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得小于14天。

c、每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润滑状态。常温下每日浇水两次。

d、可喷晒养护剂，在混凝土表面形成保护膜，防止水分蒸发，达到养护的目的。

e 、采用塑料薄膜覆盖，其四周应压至严密，并保持薄膜内有凝结水。

f、养护用水与拌混凝土用水相同。
10、填充墙砌体：

A管理系楼工程

室内标高±0.000以下墙体为250厚加气混凝土墙，内墙为240厚实心粘土砖；室内±0.000以上墙体除卫生间及盥洗间外均为200厚加气混凝土墙，其中卫生间及盥洗间下部为180厚实心粘土砖，墙高为1800mm，上部为200厚加气混凝土墙；屋顶女儿墙均为240厚实心粘土砖墙砂浆试块留置：同一施工段、同一标号、同一部位不大于250 m3 留置一组。 

B阶梯教室楼工程

一层窗底标高以下墙体为240厚普通粘土砖墙，内墙均为实心砖墙；一层窗底标高以上墙体为250厚加气混凝土墙；二层以上墙体为200厚加气混凝土墙；屋顶女儿墙均为240厚实心粘土砖墙，试块留置同上。 

(三)屋面工程：
施工顺序：A不上人屋面

表面清扫→干铺150厚加气混凝土块→20厚（最薄处）1：8水泥加气砼碎渣找2%坡→20厚1：2.5水泥砂浆找平层→刷处理剂→二层3厚SBS改性沥青卷材防水，面层带页岩保护层。

1、将屋面板表面清理干净。

2、干铺150厚加气混凝土块，铺平垫稳。

3、1：8水泥加气砼碎渣保温层找坡2% 

①将水泥按1：8比例搅拌均匀，灰浆稠度均匀。

②铺设时按分仓处理，以落水处20mm厚按2%坡度向板中央铺进，铺设厚度一般为设计厚度的130%左右，轻度拍压至设计厚度。

③用2米直尺检查平整度，直尺与保温层之间的空隙不应大于7mm。

4、找平层施工：找平层采用1：2.5水泥砂浆，保证计量准确，施工时由远而近，由高到低，分格缝留在承重墙上，每格内一次连续铺成。严格掌握坡度，用2米刮杠找平，待砂浆稍收水后，用抹子压光抹平。终凝后，适当养护，找平层表面少踩踏。

5、铺贴SBS卷材防水：铺贴时两手按住卷材，均匀地用力将卷材向前推滚，使卷材与下层紧密粘结，在铺贴过程中用喷灯边烤边贴，速度不宜太快，将毡边压紧粘住、刮平、赶出气泡。

6、防水层施工完成后做72小时蓄水试验，试验结果要经监理工程师和质监站人员认定，并做好记录。

B连廊、雨罩处

表面清扫→20厚1：3水泥砂浆找坡→刷2厚无机铝盐防水剂素浆一遍→10厚无机铝盐防水砂浆木抹搓平→10厚无机铝盐防水砂浆抹面压光。

（四）楼地面工程：
本工程楼地面主要有地板砖楼面。

1、地面砼垫层施工

（1）垫层砼严格按试验室出具的配合比配料，保证计量准确，拌和均匀。

（2）浇筑砼前，清除回填土表面杂物。

（3）采用平板振捣密实，振动时要保证平板振动器平板覆盖已振实部分边缘，每一振处应使砼表面浮浆不再沉落。

（4）垫层分仓浇筑，分格缝间距为3-4米。

（5）砼浇筑完毕后，要注意浇水养护。

2、地板砖楼面：

（1）材料进场后，要对地板砖进行严格挑选，每个房间铺贴时要保证规格、色泽一致。

（2）施工顺序：清理基屋→素水泥浆结合层→25厚1：4干硬性水泥砂浆→粘贴地板砖。

（3）铺贴卫生间地面要找坡，坡向地漏，以地面浇水无积水为准。

（4）施工用木锤轻击板块表面使其均匀下沉，与基层保证结合牢固。

3、花岗岩楼梯面层

（1）进场花岗岩板材，其材质、颜色必须符合要求；

（2）根据标高线找出面层标高，在墙上弹出水平线；

（3）根据楼梯实际尺寸绘制大样图，然后试排；

（4）试排后，把基层清理干净，刷一道素水泥浆，根据水平线拉十字线控制，然后铺干硬性水泥砂浆。根据拉出十字线，然后铺花岗岩板材，要求铺平、压实、无空鼓现象。
（五）装修工程

1、门窗工程：整个工程全部为塑钢窗，其材质应符合设计要求，部分木门在施工过程中，先预制待室内外粉刷完成后，再安装木门框。塑钢窗为后塞口，地面工程完成后，再安装门扇，适时安装，框四周应填弹性材料，冷胶密封。

要求：门窗高度符合设计，安装牢固，与墙体接触部分做防腐处理，封闭严密。

（１）、塑钢窗：

 eq \o\ac(○,1)工艺流程：

弹线找规矩 → 门窗洞处理 → 连接件安装 → 窗框安装固定 → 窗扇安装 → 门窗口四周密封嵌缝 → 安装五金配件 → 安装纱窗、安装密封条。

 eq \o\ac(○,2)操作工艺：

１）从顶层向下弹外窗口纵向边线，横向弹窗口水平位置线，对有偏差的窗口进行处理，确保纵横跟线。

２）窗框安装在安装后调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后，用木楔子临时固定。

３）窗框与墙体连接采用墙内安装膨胀螺栓与窗框连接件紧固的方法，连接件间距为380 mm。该做法的特点是：塑钢窗与结构固定牢固，同时减小窗与墙体的缝隙，使固定件由受弯变为受剪，可大大增加塑钢窗体的风压抵抗能力。

４）窗框与洞口墙体采用弹性连接，框四周缝隙内分层填入玻璃棉毡条，框边留5-8 mm深的槽口，嵌填防水密封胶。

５）密封条安装时要留自伸缩余量，要长出装配边长20-30 mm，在转角处应斜面断开并用粘结剂粘牢。

2、室内外粉刷工程

    工艺流程

门窗框四周堵缝→墙面清理→浇水润湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→弹灰层控制线→基层处理→抹底层砂浆→抹罩面灰。

抹灰前，检查门窗框及预留洞位置是否正确，砖墙表面的灰尘，污垢和油渍应清除干净。必须找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直弹出基准线。洒水湿润墙面，基层为加气砼块时，应先刮107胶水泥浆一道，配合比为107胶水：水=1：4。抹灰时先薄薄地刮一层使其与基面粘牢，待砂浆有一定强度后紧跟着上第二道，施工顺序为先从上至下打底，抹完底层后，再抹面层。抹水泥砂浆面层时，须将底子灰表面扫毛或划出纹道，面层注意接槎，表面压光，不得少两遍，罩面后次日进行洒水养护。阴、阳角抹灰时，其方正、垂直、平整要符合规范要求。

  钢筋砼楼板顶棚抹灰，应用清水湿润并刷素水泥浆一道。

  保证抹灰质量的技术措施：墙面粉刷前基层处理干净，认真清理，提前浇水（可提前一天），一般浇水二遍，使渗水深度达到8-10MM即可达到抹灰要求。门窗框两边墙面，塞灰严密，重视门窗框塞缝工序，由专人负责，避免塞灰不严，使木砖松动，造成门窗框动处产生空鼓裂缝。严格控制砂浆配合比和原材料质量，另外对淋制白灰质量管理，对欠火灰，过火灰颗粒及杂质过滤彻底，避免做灰膏时熟化时间短，抹灰后遇水继续熟化，体积膨胀造成墙面炸裂，开花。
3、内墙涂料工程

(1 )、内墙涂料有出厂合格证，产品说明书，其色彩满足图纸设计要求，贮存时不直接曝晒。施工时先清扫基层，用腻子补平基层表面的裂缝和凹凸不平处，干透后用砂纸磨平，待干燥后用砂纸打磨平整，并清除浮灰。涂料三遍成活，成活后其表面大面处无透底、流坠、皱皮，表面光滑均匀一致。

(2)、内墙乳胶漆涂料：其工艺流程：清理基层→调制料浆→基层刮腻子→涂刷涂料→成品保护。

  基层腻子配料：白水泥：滑石粉：107胶=1：1：适量，基层干燥后，先涂刷一道底漆，成干后，如表面有砂眼或细抹纹，再刮一道底漆腻子，刮腻子要平整光滑，局部残缺的地方用腻子修补，压实找平，腻子干硬后，用砂纸打磨平整、清理干净浮灰，再涂第二遍底漆，八成干后涂面漆，直至成活，最后一遍用弹簧钢片刮抹表面，直至表面平整光亮为止。

 4、轻钢龙骨，石膏板吊项

（1）施工准备：轻钢龙骨吊顶之前，应进行图纸会审，明确设计意图和吊顶构造特点，按设计要求对吊顶骨架进行合理布局；

（2）主龙骨采用UC50轻钢龙骨，次龙骨采用U50轻钢龙骨，双面纸面石膏板。

（3）弹线定位：采用吊线锤水平仪等进行测量，根据吊顶的设计标高在四周墙（柱）面弹线。根据设计标高线分别确定并弹出边龙骨及承载龙骨所处部位的平面基准线，按龙骨间距尺寸弹出龙骨纵横布置的框格线，并确定吊点；

（4）固定吊点及安装吊杆：采用钢筋吊杆与胀铆螺栓焊接的方法，必须保证胀铆螺栓螺杆长度，其搭接必须符合焊接施工规范；

（5）安装龙骨：采用U型龙骨吊件，上部连接吊杆，下部夹住龙骨，大龙骨、主龙骨安装就位后，必须将龙骨夹住临时固定，将房间的“+”字和对角拉线，根据拉线进行龙骨的调平调直，次龙骨安装紧贴主龙骨安装；

（6）石膏板安装：固定石膏板的自动螺钉选用“+”沉头4×25、5×35两种，钉距均为200，钉头嵌入板内0.5～1.0，钉眼用腻子抹平。要求轻钢龙骨安装牢固平整，吊顶间线条顺平。

5、内墙面砖施工（主要用于走廊、卫生间墙裙）

（1）按设计要求挑选规格、颜色一致的磁砖，使用前在清水中浸泡2-3小时后，阴干备用；

（2）粘贴前找好规矩，对磁砖进行预排，半块要放在隐藏处，管道、线盒部位要用切割机切割磁砖；

（3）先用废瓷砖贴出灰饼，间距1.5m左右，在门口或阴角处，灰饼要两面垂直；

（4）铺贴磁砖时，先浇水湿润墙面，根据弹出的水平线在最下边一皮砖的下口放好垫尺作为第一皮的依据，由下往上逐层粘贴；

（5）粘贴时用107胶水泥浆作粘结层铺满磁砖背面，逐块进行粘贴，107水泥浆随调随用，并注意随时用棉砂或干布将以缝挤出的浆液擦净；

（6）贴到上口须成一线，每层砖缝要横平竖直；

（7）粘贴完毕，用白水泥擦缝，最后将墙面擦洗干净。

6、外墙面砖施工：

外墙立面为水泥砂浆打底外贴面砖，施工利用外墙脚手架自上而下进行，并参照安阳市质监站下发的细部做法精心施工。
(1)施工前应将基体或基层的缺棱掉角处，用1：3的水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修补，表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。
(2)基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕应清除干净。
(3)弹线分格和排砖：排砖前按设计图纸计算出每块墙面面砖纵横皮数和粘结块数，然后在底层砂浆上弹垂直和水平控制线，竖线间距1 m左右，横线根据面砖规格尺寸为5－10块弹水平线。接着就是挂线（经标准点）垫底尺。标准点用废面砖粘结在底层砂浆上，贴时将砖的棱角翘起，以棱角作为镶贴面砖表面平整的标准，在灰饼面砖的棱角上拉立线，再用立线上拴活动的水平线用以控制面砖的表面平整，纵向、横向的灰饼面砖要做到横平竖直。外墙排砖要根据立面上门、窗位置的相互关系，使其既满足局部排砖要求，又能达到整体和谐统一。外墙面要求面砖缝隙均匀，横缝在每层窗高范围内以及窗间高度内部赶上整活，墙竖向缝必须上下一致，两侧不得出现破活。
（4）镶贴面砖：面砖使用前应清洗干净，用水浸泡2小时以上，晾干或擦干后方可使用，粘贴面砖用1：2的水泥砂浆，砂浆应饱满。在墙压顶、窗台、腰线等部位要用顶面砖压立面砖的做法，以防止向内渗水引起龟裂。窗檐滴水线应使立面最低一排砖盖底平面的砖，并低出底平面面砖5 mm，同时底平面的砖向内翘起，在窗檐处形成大鹰嘴，窗台形成外排水坡。
（5）面砖勾缝与擦缝：用1：1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝，再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2～3 mm，对于挤缝或小于3 mm的缝用白水泥配颜料进行擦缝处理，用布或棉丝擦洗干净。
（6）饰面砖面层允许偏差：
	项  次
	项  目
	允许偏差（mm）

	1 
	表面平整
	2

	2
	立面平整
	3

	3
	阳角方正
	2

	4
	接缝平直
	3

	5 
	墙裙上的平直
	2

	6
	接缝高低
	1

	7
	接缝宽度
	0.5


（六）、玻璃幕墙

玻璃幕墙施工时要结合业主、监理及有专业资质的厂家，根据图纸设计，要预留预埋铁件，并配合专业施工队施工。

   (七)、水电暖安装工程

(1)水暖安装施工：
1、所用管材、管件、卫生器具、暖气片设备等进场前必须有出厂合格证及检测报告。
2、管道安装施工：施工准备→预留埋地进出管洞口→埋地管道安装→回填土→主干立管安装→横支管安装→卫生器具、阀门、暖气片等设备安装→保温防腐→系统调试。
3、基础施工时，按规范标准预留进出管洞口，出外墙时安装刚性防水套管，埋地管道安装后，首先检验此管段的渗漏情况，并做好防腐，然后才能回填土。
4、立管安装要吊线锤垂直，根据楼层高度及设计要求确定下料尺寸，准确无误后方可安装。
5、给水横管、排水横管、暖气横管按设计规范要求留设坡度。
6、穿过墙壁和楼板的管道应设置钢制套管，安装在楼板内的套管其顶部高出地面不小于30mm，底部应与板底面齐平，墙面内的套管应与墙饰平相平。
7、管道支、吊架制作应符合设计要求，支架材质应选用角钢根据管径大小，应选用不同型号角钢。管道支架安装位置要正确，埋设牢固，支架间距要符合要求。
8、各种管道、卫生器具、阀门、暖气片等安装完毕后，进行通水试压、调试等工序。并做好试验记录。
（2）、电气工程施工：
1、所用电气管材、电气设备等必须有出厂合格证。
2、工艺流程：施工准备→预留配电箱洞口，控制柜基础预埋→线管、盒安装→穿线→照明器具、各种配电箱、开关插座安装→配电系统调试、绝缘电阻测试、接地电阻测试。
3、配电箱安装:箱内保护器具应符合设计要求，配电箱与接地PE线成可靠连接，PE线压接应有可靠连接。
4、电缆、电线敷设时，进入配电柜（箱）、插座盒、开关盒的金属配管管口应加塑料护套，以保护电缆、电线的绝缘层，电缆、电线应留有足够的长度敷设好后进行绝缘电阻摇测，绝缘电阻值应符合设计和规范要求。
5、导线在管内严禁有接头，干线不应受来支线的横向拉力，不同回路的线路不应穿一根管内。
6、电气竖井布线：a、每层应作防火隔离；b、过砼楼板隔离应设套管，套管上口用难燃材料封口。
三、施工组织机构和主要管理人员表
1、项目管理机构设置

   工程项目开工，公司立即将安阳市工学院管理系楼及阶梯教室楼（62-75轴）工程列为重点工程，派公司项目经理张国彦主抓该工程项目，建立项目经理部，全权组织施工生产、对工程的质量、安全、进度、成本，文明施工等全面负责，精心组织，精心施工。（另附施工机构框图及文字说明）

项目部主要管理人员表
	职务
	姓名
	性别
	职称
	职责分工

	项目经理
	张国彦
	男
	工程师
	组织全面工作

	项目副经理
	张绍坤
	男
	工程师
	施工现场管理工作

	项目工程师
	张绍臣
	男
	工程师
	技术管理

	施工员
	张绍坤
	男
	施工员
	组织工程生产

	预算员
	李海峰
	男
	助  工
	成本控制

	质检员
	朱运海
	男
	技术员
	工程质量管理

	安全员
	张秀勇
	男
	安全员
	安全生产

	材料员
	郭金贵
	男
	技术员
	材料调配

	资料员
	王兰杰
	女
	资料员
	资料收集和整理

	
	
	
	
	


2、施工组织机构

按照公司安排，结合本工程的特点，合理组织人力、物力，科学调配资金，确保工程保质、保量、保工期完成施工任务。

（1）、现场机构框图







（2）、组织机构：本工程按项目法组织施工，所派项目经理具有丰富的施工管理经验：项目总工选派有较高技术管理水平、并有创优管理经验、参加过获优质工程项目管理的工程技术人员任本项目总工程师。根据工程特点，组建精干项目经理部，对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织、统一布置、统一计划、统一协调、统一管理，并认真执行ISO9002质量标准，充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用，认真履行管理职责，确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验，确保实现合同规定的工期、质量、安全的预定目标。

项目部班子主要成员及各主要组室的职责：

1、领导班子：由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成，负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜，对工程进度、成本、质量、安全和创优及现场文明施工等负全部责任。

2、技术组：负责编制工程施工组织设计，并在施工过程中进行动态管理，完善施工方案，对施工工序进行技术交底，组织技术培训，办理工程变更，及时收集整理工程技术档案，组织材料检验、试验、施工试验和施工测量，检查监督工序质量，调整工序设计，并及时解决施工中出现的一切技术问题。

3、施工组：负责组织施工组织设计实施，制定生产计划，组织实施现场各阶段的平面布置，安全文明施工及劳动组织安排，工程质量等施工中各种施工因素管理。

4、安质组：负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作。

5、物资组：负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输、监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。

6、机械组：负责施工机械调配、进场安装及维修、保养等日常管理工作。

7、核算组：负责工程款的回收，工程成本核算，工程资金管理，编制工程预算、决算，验收及统计等工作。

以上各部在经理部领导班子的领导下，统一协调，各尽其责，及时解决施工过程中出现的各种问题，确保优质、高效的完成施工任务。
(2)项目部管理班子配备 

为确保该工程施工质量，我公司将选派有丰富实践经验，有相当的组织能力和过硬的施工技术人员组建一个强有力的工程项目领导班子，以确保该工程能够在保证工程质量、保证施工工期的前提下，顺利地完成工程的施工任务。
四、劳动力计划
根据本工程特点及预定目标，本工程施工时以各专业施工队分期分批组织投入施工，结构施工阶段，劳动力配备，以木工、钢筋工为主，各配备两个施工组，钢筋工每组20个人；木工每组25个人；计划基础及地下一层按40天考虑，主体1-2层计划15天一层，主体3-6层计划10天一层。，装修阶段以抹灰工为主，分2个班组，每班组不少于40人，合理分配劳动力避免过分集中，避免造成施工现场管理混乱等现象：

１、劳动力进场计划表

	专业队名称
	人数
	承担分项工程
	进场时间

	土方专业组
	30
	土方开挖（机下余土）
	2005年8月26日

	模板专业组
	50
	模板制作、安拆
	2005年9月6日

	钢筋专业组
	40
	钢筋制作、绑扎
	2005年9月6日

	混凝土专业组
	30
	混凝土搅拌、振捣
	2005年9月6日

	砌筑专业组
	30
	内外墙砌筑
	2005年11月11日

	抹灰专业组
	80
	内外墙抹灰、内外墙磁片
	2005年12月11日

	装饰专业组
	60
	内外墙装饰
	2006年元月26日

	地面专业组
	40
	地面工程
	2006年2月6日

	安装工程专业组
	45
	水电暖安装
	2005年9月20日

	防水专业组
	15
	屋面防水
	2006年元月1日

	塑钢门窗专业组
	20
	塑钢门窗安装
	2005年2月30日

	勤杂人员
	20
	后勤保障
	2005年8月26日

	电焊工
	8
	电焊施工
	2005年8月26日

	起重工
	6
	工程用料的垂直运输
	2005年9月10日

	架子工
	36
	脚手架搭设
	2005年9月15日

	机修工
	4
	机械维修、保养
	2005年9月10日


2、 劳动力配备表

	工 种

级 别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	基 础工 程
	主 体

结 构
	屋面工 程
	内 外装 修
	细 部装 修
	扫尾
	交工

	力工
	70
	70
	50
	50
	30
	15
	15

	瓦工
	
	30
	
	
	
	
	

	木工
	50
	50
	
	20
	
	
	

	钢筋工
	40
	40
	
	
	
	
	

	砼工
	30
	30
	
	20
	
	
	

	机修工
	4
	4
	4
	4
	4
	
	

	电工
	5
	15
	15
	15
	15
	
	

	抹灰工
	
	
	30
	80
	30
	15
	

	防水工
	
	
	15
	
	
	
	

	油漆工
	
	
	
	60
	50
	20
	

	管道工
	
	30
	30
	30
	30
	10
	

	其他工
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	10

	机修工
	4
	4
	4
	4
	
	
	

	架子工
	20
	36
	
	20
	
	20
	

	塑钢门窗安 装 工
	
	
	
	20
	
	
	


五、主要施工机械计划
为保证工程保质保量按进度顺利完成，加强施工机械管理，由机械管理组定期保养与维修，保证机械设备的正常运转，保证机械不带病工作，中途停工等现象，主要施工机械进场计划如下：（本工程采用商品混凝土，暂不考虑混凝土搅拌机。）

	序号
	机械种类
	型号
	功率
	数量
	新旧程度
	是否自有
	进场时间

	1
	塔吊
	臂长47m
	11KW
	2
	使用1年
	自有
	2005年10月5日

	2
	龙门架
	SM1.5
	
	3
	使用1年
	自有
	2005年11月10日

	3
	卷扬机
	JJK-3T
	7.5KW
	3
	使用1年
	自有
	2005年11月10日

	4
	砂浆搅拌机
	250
	5.5KW
	3
	使用3年
	自有
	2005年11月10日

	5
	电焊机
	BX-500
	30KW
	4
	使用2年
	自有
	2005年9月1日

	6
	对焊机
	LLN75
	
	2
	使用2年
	自有
	2005年9月1日

	7
	钢筋弯曲机
	GJ-60
	5.5KW
	2
	使用1年
	自有
	2005年9月1日

	8
	钢筋切断机
	GQ40
	5.5KW
	2
	使用1年
	自有
	2005年9月1日

	9
	切割机
	120
	2.8KW
	2
	使用1年
	自有
	2005年9月1日

	10
	砂轮切割机
	C-228
	2.5KW
	6
	使用2年
	自有
	2005年9月1日

	11
	插入式振动器
	ZW70
	2.2KW
	12
	使用1年
	自有
	2005年9月1日

	12
	平板振动器
	ZW3
	2.5KW
	2
	使用2年
	自有
	2005年9月1日

	13
	自卸汽车
	5T
	
	4
	使用2年
	自有
	2005年8月26日

	14
	钢筋调直机
	GT4-14
	7.5KW
	2
	使用2年
	自有
	2005年8月26日

	15
	经纬仪
	
	
	1
	使用2年
	自有
	2005年8月26日

	16
	水准仪
	
	
	2
	使用1年
	自有
	2005年8月26日

	17
	反铲挖掘机
	单斗容量1m3
	0.5m3
	1
	使用3年
	自有自有
	2005年8月26日


六、确保工程质量的技术组织措施
(一)保证质量的组织措施

1、健全质量保证体系，实行质量目标制，采取等级预控。

详见工程质量保证体系。










（二）保证工程质量的管理措施

1、加强施工全过程的质量保证控制工作实行“六关”即施工方案关、材料进场关、技术交底关、验测计量关、工序交接关、质量验收关。做到“六不准”，即无方案不施工，不合格材料不使用，不交底不施工，检测、计量数据有疑不施工，上道工序不合标准不施工。

2、严格执行自检、互检、交接检和专职质检员核定的“三检一评”制，质检员具有一票否决权。

3、该工程的技术资料收集整理工作，严格按照《建筑安装工程验收规范》执行。做到及时、真实、交圈、合格。

4、执行全面质量管理，认真执行GB/19000《全面质量管理和质量保证》系列标准，加强项目自身控制能力，利用开展QC活动，以消除质量通病为主题，对影响工程质量的技术管理问题和薄弱环节组织攻坚，真正做到全员、全工程、全方位、全天候的质量管理。

（三）保证质量的主要技术措施

1、严格按《建筑安装工程质量检验标准》及设计图纸要求，应认真执行隐检制度，项目工程师组织好各项分项验收，不能遗留给下道工序。重视施工准备工作，认真学习图纸，摸透设计意图，编制分项工程施工方案。

2、施工前项目工程师必须向施工班组作全面技术交底。

3、健全技术质量管理系统，明确分工、互相帮助，确保质量目标实现。

4、施工中发现严重缺陷错误，应及时上报处理。

5、现浇楼板施工要严格控制标高。浇筑现浇砼板前，一定要做好抄平工作。

6、砼梁板浇筑前，应检查支撑情况，并按照规定起拱，以免挠度过大。

7、绑扎筋的数量、形状、位置、间距等必须符合图纸及规范要求，尤其注意悬挑构件钢筋位置。

8、砼搅拌要按照配合比兑料，严格计量，搅拌要充分，捣筑要振实均匀。

9、装修工程需要进行下一步施工时，一定要与建设、监理人员协商，并先做好样板间。

10、砌体工程要做到横平竖直，灰浆饱满。严禁游丁走缝，接搓要正确。

11、所有分项，均应做好成品、半成品保护工作。

12、冬期施工应调整配合比，确保质量。

13、对楼层的垂直偏差和层高控制，应设专人测量放线，测量仪器及工具事先校验。

14、所有防水工程都必须做蓄水试验。

15、卫生间应特别防止跑、冒、堵、漏现象发生，地平应以地漏为中心放射性放坡。

(四)为保证质量组织措施、管理措施、技术措施的顺利实施，达到“中州杯”目标，有关部门有人员精心工作，对决定和影响工程质量的所有因素提前说明并加以控制，即全面质量管理(TQC)提倡的通过改善和提高工作质量保证质量目标的实现。

(五)创建“中州杯”工程的创优措施：

1、质量目标

创建“中州杯”。

2、创优规划

根据创优要求，并结合我单位创优经验，将单位工程质量目标分解到各分部、分项，根据质量目标进行重点监控，以分项保分部，以分部保单位工程，实现工程质量一次成优。

 eq \o\ac(○,1)、分部工程合格率100％。 eq \o\ac(○,2)、单位工程观感质量得分率达到90以上。 eq \o\ac(○,3)、质量保证资料准确、齐全。

3、创优管理体系

根据创优规划及质量目标分解安排，使所有参建人员明确创优目标、创优责任，从施工准备到施工过程以及竣工交验，达到对每个施工阶段的有效控制，确保一次成优目标的实现。

 eq \o\ac(○,1)、成立创优小组，设专人负责工程创优工作。成员名单：组长：张绍昆  副组长：张国庆  组员：郭金贵 张士红  张 贺
 eq \o\ac(○,2)、制定奖惩制度，把质量目标分解落实到每个操作人员，实现创优过程的奖优罚劣。

 eq \o\ac(○,3)、做好技术准备工作，包括图纸会审、分部分项工程施工技术方案编制及审定，确保施工过程的有效控制。

 eq \o\ac(○,4)、加强施工队伍的优选和岗位培训工作，确保操作者具有较高的操作技能。

 eq \o\ac(○,5)、实行材料供应“四验”（即验规格、验品种、验质量、验数量）、“三把关”（材料人员把关、技术人员把关、施工人员把关）制度，确保只有检验合格的原材料才能进入下道工序，给工程创优打下坚实基础。

 eq \o\ac(○,6)、认真执行“样板制”，推行“样板墙、样板间、样板层”明确标准，增强可操作性，便于监督检查。

 eq \o\ac(○,7)、严格按《过程控制程序》、《产品标识和可追溯程序》实行对施工工序的监控、标识，实行工序操作“挂牌制”，质量检查“三检制”提高自我控制能力，杜绝返工。

 eq \o\ac(○,8)、加强成品保护工作，装修阶段制定系统的成品保护制度，实行“持证进楼制度”、“进出楼交验制度”，并成立专职成品保护队伍，实现定人定岗24小时值班，杜绝成品交叉污染、破坏等现象。

4、技术质量保证措施

 eq \o\ac(○,1)、技术资料管理

（1）设专职资料员负责技术资料的收集、整理、归档等日常管理工作，及时检查、督促有关人员做好原始资料的积累，使施工技术资料在时间、内容、数量三交圈。

（2）落实建立施工技术资料的岗位责任制，做到分口把关，共同负责。

1）物资组负责提供钢材、水泥、防水材料、外加剂等进场原材料的材质证明。

2）技术组负责编制施工技术交底，提供原材料、半成品试验报告，办理隐蔽工程检查，办理设计洽商。

3）施工组负责提供质量评定、预检等原始资料。

4）安质组负责质量核定、预检、隐检的把关，严格按验评标准做到核定准确，签字齐全。

（3）严格执行《安阳市建筑安装工程施工技术资料管理规定》做到施工技术资料与施工进度同步，施工日记、试验报告、隐检记录、预检记录、质量评定记录在时间、内容、数量三个方面交圈。

 eq \o\ac(○,2)、分部分项工程质量保证措施

（1）钢筋工程

1）钢筋做到进场验收，使用前试验，对纵向受力钢筋核算其屈强比，合格后方可使用。

2）钢筋料表要经主管技术人员复核无误后方可下料加工。

3）认真熟悉图纸，明确节点要求，合理配料，保证接头位置、接头数量、搭接长度、锚固长度满足设计及施工规范要求。

4）钢筋绑扎前，认真做好弹线工作，保证钢筋位置准确。

5）认真做好钢筋保护层垫块、定位钢梯的支垫工作，消除钢筋位移通病。

6）钢筋焊工做到持证上岗，按施工规范要求做好焊接接头的检验试验，合格后方可进行下道工序的施工。

7）电焊工进行焊接作业时，不准在受力筋上打火，以免损伤钢筋，影响结构承载力。

（2）模板工程

1）各部位的模板均按照模板工程施工方案的要求进行设计加工。

2）根据模板相互位置及各部位尺寸，经计算后确定模板支设方案。

3）模板安装时标高、尺寸、轴线要准确。

4）模板在拼装时一定要严密，板缝处用海绵条密封，模板的支设尺寸要利用验标允许的负误差，防止胀模。

5）施工缝处模板设双层钢板网加木模垂直堵严，防止砼因振捣而流成坡槎。

6）混凝土浇灌时要有模板支设人员跟班作业，要认真检查模板有无漏浆，拉结是否有松动，模板是否变形等。

7）混凝土拆模时混凝土强度要符合规范及设计图要求，并应经主管技术人员批准，拆除时不得损坏砼的棱角。

（3）混凝土工程

1）做试配时要明确水泥品种、水灰比、外加剂、初凝时间、坍落度、终凝时间、抗渗要求、混凝土强度等级等，确保混凝土质量。

2）混凝土搅拌前各种骨料必须过秤。

3）按每一流水段每100M2,每一工作班留置一次混凝土试块，每次均需留置标养、同条件养护、标养备用试块。

4）混凝土浇筑前，应将模板内杂物清理干净。

5）混凝土浇筑时要先确定其浇筑高度，浇筑高度二层高一板厚（梁高）+浮浆层厚度+5MM，使施工缝留在梁板内，以便在下次浇筑前剔除其表面的浮浆和松动石子后，施工缝位置与规范要求相吻合，且便于施工。

6）混凝土应分层浇筑（400MM），分层振捣（并伸入下层混凝土+50MM），振点交错均匀排列（间距不大于400MM），振捣时要快插慢拔，严格控制混凝土振捣时间，以表面泛浆且不再下沉为原则。

7）施工缝处理

施工缝处接缝前要剔除原混凝土表面浮浆和松动石子，用风泵吹净，并浇筑30-50MM厚的同配比的石子水泥砂浆，以确保施工缝处的质量。

8）混凝土养护

混凝土终凝后立即洒水养护，养护时间不得少于7天。

9）拆除砼模板时，要先行试压同条件养护试块，达到要求后，提出拆模申请，经主管人员申请后，方可拆模。

（4）防水工程

1）选用的防水施工队伍应取得市建委颁发的《施工企业资质等级证书》（在有效期内）。施工人员应持证上岗，杜绝无证作业。

2）防水材料应有“三证一标志”，即市建委颁发的准用证一、材料使用说明书、材料检测报告，同时还有防伪标志。

3）防水材料进场后及时送试，并按规定进行有见证取样，检验合格后方可使用。

4）进行防水层施工时，基层处理和每一道防水层完成后均指定专人进行检查并做好隐检记录。

5）防水卷材铺贴时要用橡胶刮板朝卷材横向顺序用力刮压一遍，彻底排除卷材与基层间的空气。

6）每次作业后应将卷材长边、短边接缝处用胶进行粘结，并用手持压辊认真用力滚压一遍。

7）防水卷材搭接时上下两层和相邻两幅卷材应错开1/2幅宽。卷材铺贴接缝应严密、不皱褶、鼓泡和翘边。上不两层卷材不得垂直铺贴，搭接缝距墙根应大于600MM，重叠部位用密封膏封闭。

8）防水层未固化前不得上人走动。

9）防水层施工完后，禁止用小车腿、铁锹等硬物砸碰防水层。

（5）暖卫工程

1）在施工中与各专业密切配合，严格执行自检、互检、交接检，做好预留、预埋工作。

2）浇筑孔洞，堵抹墙洞工作应在土建精装修前完成，所用混凝土或砂浆强度不低于原结构强度。

3）所有材料应严格执行进场检验和试验程序，卫生器具须有“准用证”。

4）型钢支架开孔应采用专用机具，必须用气焊开孔、切割的，应做到表面光洁，孔径规范。

5）管井支架应统一制作，统一布置，以达到稳固、合理、检修方便的目的。卡架固定应牢靠，稳固，非现浇墙上的卡架要预埋。

6）支管管径小于DN25，管中距墙不超过60mm的均用单管卡做托架，管卡扁钢须不小于25×3mm。

7）为保证厕浴防水质量，所有立管，套管根部均做防水台度，套管高度应保证≥50mm。套管制作完毕后，内壁与切口应马上防腐，埋设前外壁除锈应彻底，固定牢固，标高准确，管道试压合格后及时堵塞。

8）进行保温施工时须保证保温层厚度，保温应严密、光滑、无漏损。

9）施工中加强过程控制，严格执行过程检验和试验程序。

10）施工前要制定专项和整体成品保护措施，防止交叉污染和成品受损。

（6）电气工程：

穿线管预埋前，认真核对专业图纸，按最近距离敷设，敷设在主体结构中的穿线管口要封补好；安装在结构钢筋中的预埋箱在钢筋绑扎时将箱壳预埋好。
七、确保安全文明施工的技术组织措施

（一）安全技术组织措施

 为切实保证现场施工人员的安全树立“安全第一、预防为主”的思想，根据建设部颁发的安全检查评分标准和我公司制定的《项目管理考核条例》，制订如下保证安全技术措施：

1、成立安全领导小组，项目经理是安全生产的第一责任者，坚持“安全为了生产，生产必须安全”。“安全第一”的观点，逐步建立安全生产岗位责任制，加强安全教育宣传，组织岗前安全技术培训。

2、各级领导坚持实行安全值班制度，项目经理部设专职安全员，各班组设兼职安全员，加强现场安全检查，违章必纠，从严治理，定期进行安全检查，反违章反隐患，落实安全技术措施，发现安全隐患定时、定人、迅速整改。

3、建立安全技术交底制度及班前安全会制度，在安排施工任务的同时，必须进行安全交底，所有安全交底均应有书面资料和交底人，被交底人签字。

4、坚持安全生产、预防为主的方针，认真贯彻公司《施工现场安全生产“十不准”》规定，做好安全防护、标准化吊装、危险区设警戒、专人值班，外脚手按设计搭设，不准随意改动。

5、安全网挂设施式设备、施工用电，外脚手架、安全设施等经检查验收后方可启用，并定期进行复查。机械应设专人管理与操作，机械防护符合安全要求，开关箱要防潮、绝缘并加锁，接地符合要求，临时电线架设应符合安全技术操作规程的规定，地下室要用低压电源照明，手持电动工具要配备漏电保护装置，晚间施工照明要足够。对现场电工实行“电工区域”负责制。

6、特殊工种工人要经过专业培训，并持证上岗。

7、坚持“安全三宝”，进入现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，施工外脚手架必须满挂安全网。做好现场“四口”“五临边”安全防护工作，并在各危险区域设置明显的标志。

8、合理布设消防栓和灭火器材，并定期进行检查，保持有效。消防栓周围严禁堆物，消防通道要保持通畅，现场使用明火作业必须按规定申请用火证，易燃易爆作业区，严禁吸烟。

（二）文明施工技术组织措施

本措施本着以工程质量为中心，安全作业、文明施工为总要求的目标，坚持以质量求生存，以时间求效益的宗旨，拟从以下五个方面着手并组织实施：

1、为了更好地树立企业形象，在工地门口设制门头标牌，“争创优良、质量第一”；进工地设安全栏，栏内设工程概况牌、施工现场十不准、文明安全措施等几项内容。栏侧悬挂施工平面布置图及工程立体效果图。

2、进场道路施工前铺土夯实，施工中由专人承包保洁，每日洒水清扫并保持畅通。施工场地内专门设专职场容员，负责各种材料归堆整理。材料进场及操作后由材料员负责按施工平面布置图上位置要求堆放整齐，砂石材料上插设标牌，标明其材料名称及规格。

3、建立进场职工安全培训制度，进场工人全面接受三级安全教育，未经培训教育的不得上岗作业。特殊工程持证上岗作业，未持证的，工地不准录用。

4、脚手架设密目网，龙门架两侧用架板围护，前侧搭设防护棚，防止物料坠落料盘上设安全门、安全杠。

5、用电设施本着临时用电，正规架设的指导思想，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》架设、使用及保养，闸刀箱按规定统一配制，使用电设施提高一个等级。

（三）不扰民、保护环境、防噪声措施

   为减少扰民、降低环境污染、噪声采用以下措施：

1、根据施工现场建临时围墙。

2、建设砼采用商品砼，减少污染环境，砂浆搅拌站采用室内搅拌，保证施工现场噪声不超过85dB。

3、按照本地规定，在允许的施工时间之外，若必须施工时，经主管部门批准，做好对周围居民的安抚工作。建设木工房及钢筋加工房，在室内制作模板及钢筋。

4、施工现场每天清理打扫、洒水、保证活完、料净、场地清。

5、认真安排施工计划，安排白天进料施工和夜间施工不超过10点，教育工人对钢筋、钢管不能乱敲乱扔。

6、现场不焚烧有毒、有害物质。

7、施工现场的污水排放严格按照市建委等部门的规定执行。

（四）三个承诺

1、遵守法律、法规的承诺；

2、遵循可持续改进的承诺；

3、坚持事故预防、保护员工健康的承诺。
八、确保工期的技术措施

（一）分部分项工程进度控制措施

主要利用签发任务书，使工期、质量与经济效益挂钩，设立切实可行的有效的奖罚措施，使每个作业班组心中有目标，确保每个分项工程进度的按期完成，从而给进度总计划的完成奠定基础。

（二）施工进度的贯彻

1、检查多层次的进度计划，形成严密的计划保证系统；

2、层层签订包括工期质量等内容的承包合同或下达施工任务；

3、计划全面交底，发动群众实施计划。

（三）施工项目进度计划的实施

1、编制月（旬）工作计划；

2、签发施工任务书；

3、做好施工进度记录，填好施工进度统计表；

4、做好施工中的调度工作。

（四）施工项目进度计划的检查

1、跟踪检查施工实际进度；

2、整理统计检查数据；

3、对比实际进度与计划进度

常用的方法有：横道图比较法、“S”型曲线比较法和“香蕉”型线比较法、列表比较法等，通过比较得出实际进度与计划进度一致、超前、拖后三种情况。

4、施工项目进度检查结果的处理

 eq \o\ac(○,1)分析进度偏差的影响；
a、分析进度偏差的工作是否为关键工作；

b、分析进度偏差是否大于总时差；
c、分析进度偏差是否大于自由偏差；

 eq \o\ac(○,2)经过分析，进度控制人员可以确认应该调整进度偏差的工作和调整偏差值的大小，以便于确定采取调整新措施，获得新符合进度情况和计划目标的新进度计划。

（五）在施工期间，麦收季节和秋收季节中，首先解决农民工问题，一是加强作好农民工思想动员工作，帮助解决农民工夏收、秋收工作，解决农民工的后顾之忧；二是给予农民工一定的施工补助，保证工地人员的数量，从而保证工期按进度进行。

（六）加强机械设备的保养及维修，定点、定期对工程主要机械进行维修与保养，保证各种机械设备的正常运转。淘汰一部分旧设备，从而更新新的机械、设备，在机械化方面做更进一步的采用，保证工程进度按期进行。

九、冬、雨季施工措施

1、 砌筑工程

(1)淋化好的石灰膏应防止受冻，因受冻而脱水风化后的灰膏不得使用。

(2)砖在砌筑前应清除冰霜，普通砖和加气块在正温条件下砌筑时应当浇水湿润，在负温条件下砌筑时不得浇水，要适当增大砂浆的稠度。

(3)冬期施工砌筑工程主要采用热砂浆砌筑，砂浆搅拌时，搅拌棚湿度不宜低于＋5℃，拌合水的湿度不得超过80℃，砂的温度不得超过40℃，砂浆随随用，储存时间不宜超过20分钟，砂浆铺砌时其温度不低于＋5℃。当日最低气温等于或低于－15℃时，承重墙的砂浆强度等级应较常温施工时提高一级。

(4)冬期施工采用掺盐的抗冻砂浆时，其掺盐量为拌合水重35％，对变配电间或接触高压电源的建筑物，内外粉要求高的建筑物以及配筋砌体不得采用掺盐砂浆，这类砌体砂浆可采用掺入砼外加剂配制。

(5)砌筑时砂浆的铺砌长度不宜超过50CM，应随铺随砌，以防砂浆冻结，灰缝厚度要控制在810毫米以内。

(6)冬期施工不得使用无水泥配制的砂浆，水泥宜采用普通硅酸盐水泥。

(7)严禁使用已遭冻结的砂浆。

(8)砌体在冬季施工中，每日砌筑后应在砌体表面覆盖保温材料。

2、 混凝土工程

(1)配制冬期施工的混凝土，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不应低于425号，最小水泥用量不宜少于300KG／M3，水灰比不应大于0.6，混凝土所用骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

(2)混凝土冬期施工主要采用保温蓄热法施工，必要时可结合掺加早强剂或抗冻剂等施工。

(3)混凝土搅拌应在暖棚内进行，搅拌第一盘时应先用热水冲洗搅拌筒。混凝土就随拌随用，停放时间不得过长。冬斯配制混凝土应严格控制用水量，且不宜采用人工拌合的方法。

(4)为提高砼的入模温度，可预先对拌制砼的原材料进行加热，加热时水温不得超过80℃，骨料不得超过60℃。当骨料不加热时，水可热到100℃，但水泥不应与80℃以上的水直接接触。投料顺序为：先投入骨料和已加热的水，然后再投入水泥，水泥不得直接加热。

(5)冬期施工浇注大体积混凝土时，因环境湿度较低一定要保证混凝土浇后37天内其内部温度和表面温度控制在不大于25℃的范围内，要采取可靠的保温措施，防止混凝土温度裂缝。

(6)混凝土浇灌后要及时振捣抹平，及时予以覆盖以增强蓄热效果。

(7)在使用各种混凝土外加剂时，一定要根据其产品质量说明书的要求，并结合公司试验的取样试配结果确定其掺量，按规定使用。

3、钢筋工程

(1)钢筋成型应避免超弯出现，如出现超弯需要回弯时，应在正温条件下政行，并认真检查回弯处有无裂纹、起皱等不良现象。

（2）钢筋的焊接在室内进行，如必须在室外焊接进，最低气温不宜低于－20℃，并应有防雪挡风措施。钢筋焊接接头，严禁接触冰雪。

4、水、电工程

（1）铸铁管用水泥捻口时，应尽量在正温度下操作，气温低于－5℃时应用高标号水泥加温水随拌随用。捻好的口应及时覆盖保温。

（2）安装好的管内严禁存水。塑料管露天存放时应加以覆盖。

冬期施工安全措施

    冬期气候寒冷，物燥风大，冰冻路滑，衣着臃肿，行动不便，不安全因素很多，一定要提高警惕，认真发动群众，建立岗位责任制，将防火、防滑、防煤气中毒的四防工作落实到人，层层把关，严防各种事故的发生。

1、防火：现场操作棚内和室内养护保温的火炉要有专人看管，火炉附近不得存放草杉、纸袋等易燃物品。并要求在火炉附近设置水缸、砂箱等消防用品。

2、防滑：要注意及时清扫道路及脚手架上的积雪、冰霜。必要时可铺草杉、炉渣等。

3、防冻：

（1）进行冬季施工前，应组织有关机管理、使用人员学习“河南省建筑机械使用安全技术规定“并认真执行。

（2）露天使用和存放的机械设备要采取防冻措施，润滑油料应签合冬期进行的要求，有冷却水系统的机械下班时应将水放净，以防冻环机械。

4、防毒：

（1）加强对职工的预防煤气中毒安全教育，开始生火取暖后，应检查落实通风措施，严防煤气中毒。

（2）工地对亚硝酸钠应设专人保管，亚硝酸钠外观很象食盐，以免当食盐误食中毒。

雨季施工技术组织措施

    为了保证雨季施工的正常进行，减少损失，必须采取切实有效的措施，做好人力、物力、财力等各项准备工作。

（一）雨季施工准备

1、了解和掌握中短期天气变化形势，加强组织、建立制度。

2、雨季来临来，应对施工现场的排水系统进行检查、疏通或加固，保证水流畅通。

（二）雨季施工技术措施

1、土方工程

（1）雨季施工如涉及（坑）槽等土方项目时，应在槽（坑）外侧围设小土堤，防止地面水流入。

（2）在建筑物四周所挖的（坑）槽要及时回填夯实，回填土应略高于自然地面，以防雨水积存浸泡基础。

（3）刚夯填完的（坑）槽要，如遭雨水浸泡，应将积水或松软土层除去，并补填夯实，稍受浸湿的填土可在凉干后补夯。

2、砌筑工程

（1）雨天砌砖砂浆的稠度应适应增加，每日砌筑高度不宜超过1。2米，以防砌体自然变形。

（2）阴雨天砌筑时，在下班前应在新砌好的墙体上铺上一层干砖，防止雨水冲刷灰缝，影响砌体质量。

（3）雨天施工不得使用过湿的砖，以避免砂浆流淌，影响砌体质量，雨后继续砌筑时，应复核砌体的垂直度。

（4）原材料应注意了雨防潮，拌和砂浆应搭设防雨棚，水泥不得露天堆放，并不得受潮，石灰应随到随淋，砖应防止受水浸泡，含水量较高的砖待适当凉干后再用，灰浆车和灰斗应有防雨遮盖物。

3、混凝土与钢筋混凝土工程

（1）雨季施工所用砂石，使用前应测定含水率，相应调整拌合用水量，水泥不得露天堆放，并不得受潮，混凝土浇筑完毕后应及时覆盖，防止雨水冲刷面层。

（2）模板应支撑在坚实地基，如必须支撑在回填土上，，基土必须坚实并有排水设施，并采取柱下垫通板的措施，以防止地基土沉降造成事故。

（3）钢筋安装前，要将钢筋上的泥土、杂物等清理干净。

4、成品与半成品堆放

（1）门窗和木模板制作后要堆放在棚内，以防被雨水浸泡变形。

（2）混凝土预制构件的堆放须坚实，并注意排水畅通，防止因面沉陷，造成构件损坏。

（三）雨季施工安全事项

1、现场施工机械设备应放置在适当地点，并应搭设操作棚或用油毡覆盖，打夯机、电焊机、震动器等电动工具的动力线，在每次使用前应检查有无漏电现象，发现问题及时处理，防止触电事故发生。

2、必须使用触电保安器，所有开关闸刀应全部安装防雨罩，不用时关门落锁，室外照明应使用防水灯口。

3、20米以上高度的龙门架塔吊、室外电梯应安装避雷针并单独接地，接地电阻不大于10欧姆。

4、雨后要对脚手架、支撑、架板等进行一次全面检查，以现不安全因素及时排除。经常对工人进行雨季施工的安全教育，排除一切不安全因素，防止意外事故发生。
十二、根椐本工程特点拟用的新工艺、新技术

本工程为钢筋砼桩基、框架、全现浇楼板结构。为了保证工程质量和加快工程进度，拟定全部模板采用竹胶板及柱子钢筋采用气压焊接、植筋技术等新工艺、新技术施工。

①全部模板采用竹胶板，可以提高模板的平整度及模板的严密程度，使砼在浇筑时砼中的水泥浆不外漏、不外跑，可以使砼构件成型后的几何尺寸，得以更好地满足图纸设计要求，同时保证砼强度等级，达到图纸的设计要求。得到减少抹灰厚度，甚至不抹灰，从而得到提高经济效益和加快工程施工进度。

②采用气压焊接框架柱子的钢筋，可以提高钢筋的连接强度，减少钢筋材料用量，从而得到节约钢材，提高工程质量。
③植筋技术是指混凝土构件完成后，砌体加固筋与柱、梁连接时采用的一种新技术。在混凝土上打孔清孔后，在孔内注入建筑结构胶，并将钢筋插入孔中，使钢筋和混凝土牢固地粘在一起。采用这种技术，不但保护了混凝土构件的完整性及主体结构质量，以及外观质量，而且也减少了人工，缩短了工期，降低了成本，从而增加了企业的经济效益。
三、施工组织机构和主要管理人员表
1、项目管理机构设置

   工程项目中标后，公司立即将安阳市工学院管理系楼及阶梯教室楼（62-75轴）工程列为重点工程，派公司项目经理张国彦主抓该工程项目，建立项目经理部，全权组织施工生产、对工程的质量、安全、进度、成本，文明施工等全面负责，精心组织，精心施工。（另附施工机构框图及文字说明）

项目部主要管理人员表
	职务
	姓名
	性别
	职称
	职责分工

	项目经理
	张国彦
	男
	工程师
	组织全面工作

	项目副经理
	张绍昆
	男
	工程师
	施工现场管理工作

	项目工程师
	张绍臣
	男
	工程师
	技术管理

	施工员
	张绍昆
	男
	工程师
	组织工程生产

	预算员
	李钢军
	男
	工程师
	成本控制

	质检员
	朱海印
	男
	助  工
	工程质量管理

	安全员
	张秀勇
	男
	助  工
	安全生产

	材料员
	郭金贵
	男
	助  工
	材料调配

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2、施工组织机构

按照公司安排，结合本工程的特点，合理组织人力、物力，科学调配资金，确保工程保质、保量、保工期完成施工任务。

润安建筑公司安阳工学院管理楼项目部

主要管理人员名单
	职务
	姓名
	联系电话

	项目经理
	张国彦
	5163748、3651020

	项目副经理
	张绍昆
	13598111916

	项目工程师
	张绍臣
	13849250856

	施工员
	张绍昆
	13598111916

	预算员
	李钢军
	5298003

	质检员
	朱海印
	6612313

	安全员
	张秀勇
	

	材料员
	郭金贵
	5134828
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