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1、编制依据

温泉山谷入口现状及施工图纸。中华人民共和国国家标准（GB50300）建筑工程施工和验收规范及检验标准。ISO9002质量认证体系文件的《质量手册》、《程序文件》和作业指导书。本工程施工现场实际情况结合本单位同类工程的施工经验。

2、工程概况
本工程位于安宁温泉镇，属于温泉山谷一期工程，工程总面积15540平方米。分为主入口区；销售中心及珍珠泉两大部分。入口处花台及落水池均为混凝土做成。主入口水景面积为590平方米。售楼部后庭院构筑物以跌水，景墙和挡墙。水景面积为27平方米。珍珠泉区主要由5个圆形水池及联系各水池的溪流组成，水池用混凝土作成，小溪用土工布做法。水景面积为250平方米。主体部分混凝土强度为C20，垫层混凝土强度为C10。水池均采用混凝土加土工布做法。所有砖砌体及混凝土关键部位，如需设圈梁，构造拄或沉降缝。必须严格按照施工规范施工，保证工程质量。

3、施工部署：工程的施工目标

3.1质量目标——合格

本工程质量目标为符合中华人民共和国国家标准（GB50300）验收规范、标准。如业主有优质工程要求，优良等级（局优、市优等）可根据甲方要求编入合同文件，确保优质优价。

建立建全质量保证体系，制定相应质量措施，完善质量管理制度并坚决执行确保工程质量目标顺利实现。

3.2安全生产目标——安全生产无事故

建立健全安全保证体系，制定详尽安全措施，严格管理，确保本工程不发生重大安全事故。争创省级安全生产工地。

严格按照有关安全管理规定及安全操作规程作业，杜绝重伤和死亡事故，减少轻伤。

3.3文明施工目标——创文明工地

按照国家、省市有关文明施工方面的规定，力争规建“市级文明工地”先进称号。

3.4工期目标——60天

根据本单位施工实力及同类工程施工经验，确保温泉山谷一期售楼中心景观工程60天完工。

4、 施工准备

4.1组织准备

我单位与工程定立建设意向后，对工程做了全面系统的准备。组建了项目经理部。并由项目部落实施专业工队伍，明确各班组在施工中的任务与职责，签订各项任务书。明确质量控制目标、检查、管理制度，确保该工程达到施工目标的部署。

对所有上岗人员，进行岗前培训，及三级安全教育，学习有关安全法规，以提高全员的质量、安全意识和实际操作水平，所有人员经考核合格后，方可上岗。

4.2技术准备
组织所有工程技术管理人员，熟悉图纸，做好各分部分项工程技术交底，学习有关技术资料。提前进行各类施工材料检验、试验。提前做好工程定位放线工作。轴线、标高控制桩必须用砼围包或砌砖围护。4.3材料、机械、设备准备

编制材料采购计划，选择合格供应商。按照施工机械配置表，组织落实施工机械进场，并在进场前全面进行检修，对钢筋、模板进行施工放样，确定数量并核定进场时间。对所选用的计量、测量设备进行校验、送审。

4.4现场准备

根据甲方提供施工总平面布置图和水准点，现场建立轴线标高控制网，绘制测量基础布置图，以确保施工测量工作的准确性。根据业主对工程总体施工的要求搭建临时生产、办公用房，搭设砼搅拌台和钢筋棚，材料仓库等其它临时设施。布设临时施工用水、电、通讯线路，修建临时道路（结合永久性道路），硬化场地，使施工现场做到“四通一平”。

5、工程施工技术方案

5.1施工测量

轴线控制网测设，利用甲方提供总平面图和水准点，在场区内布设轴线控制网和标高控制网，其图形闭合差应小于5秒，最弱点平面位移应小于5mm。

在基础施工前，将控制轴线测设在新建楼有效范围内，并用甲方指定的水准点作为标识，并以此为基准点，用经纬仪将控制轴线直测于基坑内。施工至±0.00时，利用所建立的水准控制网，将其标高测设于各角柱处，用红油漆做成“标识”。

沉降观测

施工过程中，沉降观测位置设置在室外+0.1处。大门，景墙等主体施工时，每做好一部分，进行一次沉降观测， 做好记录。竣工交付使用后商应继续进行观测和做好记录。

5.2分项工程施工工艺

大门入口区景墙工艺： 素土夯实，C10混凝土垫层，混凝土基础，砖砌墙体，装饰种植池工艺： 素土夯实，15cm厚3：7灰土层，10cm厚C15混凝土垫层土工膜或者EPDM复合防水材料层，10cm厚钢筋混凝土池底，2cm厚水泥沙浆抹平，青石板贴面

    珍珠泉区
池底：素土夯实，15cm厚混凝土，5cm防水卷材及保护层，15cm-20cm原石铺底
游步道： 素土夯实，未筛碎石，粗纱找平，铺装沙浆（1：3），卵石（片石）贴面
    临水种植区
    基底修复： 素土夯实，碎石层，5cm粗纱层，20cm塘泥，3cm粗纱层。    5.3分项工程施工方法
土方工程：
基坑开挖采用机械开挖，人工修整，具体放坡情况根据现场实际情况定，留足工作面及坑底集排水的地方。
土方回填采用分层回填对称夯实的作法，并控制好回填土粒径，含水率确保回填土的密实度。种植土回填在厚度上应该充分考虑植物的生长营养需求。

模板工程：
本工程采用组合式钢模板、钢管支撑，局部用木模镶嵌补缺。
水池池壁支模时用钢模，并用φ10间距500的穿墙螺栓固定，保证池壁厚度，螺栓按规定焊止水环，所有洞口处要预先安装防水套管，预埋件固定位置准确。模板安装完毕检查：轴线尺寸、标高、梁截面尺寸、板厚及预埋件等，保证误差在规范允许范围内。
钢筋工程：
钢筋现场加工、制作、绑扎。
现场绑扎时，先划线，后摆筋、穿筋、绑扎，最后安放专用垫块，弹线时，注意间距、数量、标明加密箍筋位置。摆放有焊接接头和绑扎接头的钢筋时，其接头位置同一截面接头数量，搭接长度按现行施工规范规定执行。钢筋交叉点采用铁丝扎牢。所有箍筋与受力钢筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处，沿受力钢筋方向错开布置。为保证保护层厚度，垫块预制时厚度要准确，强度要保证，池壁处的垫块用铁丝扎牢。钢筋安装完毕、检查级别、直径、形状、尺寸、根数、间距、锚固长度等是否符合设计要求。
混凝土工程：
本工程混凝土现场搅拌，根本配合比通知单，结合现场滑料含水率实际情况，进行现场施工配合比计计算，保证混凝土的强度等级等水灰比，水池壁采用普通混凝土、水池底部采用防水混凝土，掺加一定量的防水剂。水池池底浇筑时不留施工缝，施工缝留在池壁处，施工缝处埋止水带，池壁拆模时注意穿墙螺栓不受太大外力，防止池壁渗水。拆模后即时养护。
砌体工程：
墙体采用窑制实心砖，±0.000以下M5水泥砂浆砌筑，±0.000以上M5混全砂浆砌筑。采用一顺一丁砌法。先抄平，弹线，定出墙体位置，门窗洞口位置，然后摆放尽可能少砍砖，不出现通缝。墙体与构造柱连接处拉接钢筋要位置准确，质量可靠。
    粉刷工程：
先把墙体等表面清理干净，水池、池壁处穿墙螺栓用手持切割机，切掉磨平，检查敛迹位置是否正确，与墙体连接是否可靠，连接处的缝隙用麻刀水泥砂浆分层嵌塞密实。施工孔洞管线沟槽堵塞填平密实，检查基体表面平整度并对凹凸太大部位凿补平整，阴阳角找方，然后沿置标筋，最后粉刷贴面装饰。水池细致施工一次成型。
面层工程
抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。
表面石材贴面，铺设，应平整，搭配一致体现艺术效果。
      成品工程
    待所有水景主体完工以后，必须认真养护。对于施工需要开挖的临时沟槽等。及时回填并种植植被，增强景观效果。
6、质量保证体系和质量检测措施
6.1完善质量保证体系
工程施工中将严格按照ISO9002质量认证体系进行管理。
严格按照项目部制定的质量管理和质量保证系列标准，规范全体施工人员的行为。建立健全质量管理的组织机构和质量保证体系，配备足够的质量管理人员，制定严格的质量保证措施，确保质量目标实现。
质量目标：质量合格，争创局级以上优质工程。
质量管理体系：三级管理：项目部、连队、班组。
质量管理制度：
质量管理人员的设岗，建立健全管理人员质量岗位责任制。
1）项目经理质量岗位责任制：
项目经理是工程质量管理工作的领导者、组织者，对工程质量负有直接责任，是工程质量的第一责任人。
正确处理工程质量和进度的关系合理安排施工，确保工程达到目标。
抓好质量意识的教育工作，提高项目所有人员的质量意识。
组织本项目开展“三检”活动，推行样板制。
2）项目副经理质量责任制：
每周组织一次项目质量分析会，针对主要问题组织攻关。
督促质检人员，并参加质量检查、验收、评定工作。
监督质量奖罚制度的实施情况。
3）总工程师质量责任制
贯彻执行国家颁发的各项技术规范、规程，并在施工中严格督促检查。
制定质量预控措施，主持技术交底，做好工程技术资料、质量保证资料、评定资料收集、分类及整理。
组织各分部工程质量验收，审批材料使用。
4）质量检查员质量责任制
对分项、分部、单位工程进行质量检查与验收并建立台帐，对不合格的分项工程有权制止班组结算工资。
检查原材料、成品、半成品的质量，有权制止不合格材料进场。
参于技术交底并督促落实。
5）财务负责人的质量责任制
监督采购材料是否符合质量要求，对不合格材料有权拒付款项。
及时组织提供保证质量的措施经费。
及时兑现质量奖惩。
6）施工负责人质量责任制
熟悉掌握本工种施工技术规程和要领，严格按质量验评标准进行工程验收。
学习技术交底书有关内容，并向作业队进行质量交底，施工中及时纠正作业人员的错误施工方法，督促各道工序按质按量完成。
7）作业队（组）长质量责任制
对本队（组）人员经常进行“质量第一”的思想教育，树立“下一道工序就是用户”的思想，全面负责本队（组）质量的自检、互检、交接检，杜绝质量事故的发生。
听取质量检验和技术人员指导，随时纠正违章作业，对不合格的工序，坚持上道不交，下道不接。
抓好样板实施，并组织推广样板技术要领和操作要点。

6.2建立验收制度
工序验收：工序验收包括工作面验收和工序完成后的验收，实行操作人员定岗定位制度，凡具备条件的均挂牌。下班前，操作人员应自检自查，及时纠正存在问题，质检员巡查，工序完成后，项目质检人员进行验收，符合优良标准后方可进行下道工序施工。
分项工程验收：分项工程完成后，项目部质量监督员参加验收评定，发现问题立即整改。
分部工程的评定：所有分部工程完成后，由项目部总工组织进行检查、验收、评定。
隐蔽工程的检查验收：隐蔽工程必须经验收后方可隐蔽，主要隐蔽如基槽、基础、主体按规定邀请有关技术人员（建设单位代表、监理人员、监督站、设计人员及项目部总工）参加验收。

6.3设备材料供应制度
所有进场设备必需保证100％的完好率，设备维护人员专业技术优秀，持证上岗。定期做好操作人员的培训工作。
所有钢材、管材、水泥、红砖、木材、砂石等施工用材必须从国家和建筑企业行政主管部门认可的正规渠道购入，必须有合格证和质量证明书，必要时进行施工用材抽查复试，施工现场材料人员负责对进场材料、设备检查验收。
预制构件要做好标识、分类堆放。严格执行原材料检查和砼试配制度、砼砂浆配合比要准确，并按规定留足试块，按期送试验室试验，回填土按设计要求分层夯压，并做干容重试验。

6.4分部分项工程施工质量保证措施
基槽开挖：
机械开挖至基底上30cm左右进行人工修整，留10cm土层待验槽后浇注垫层前一次性清理到位。
为防止雨天基槽受浸泡，周边设置排水明沟，并配设集水坑及时抽水。
墙体砌筑：
砖墙挂线砌筑，两边立皮数杆，上下错缝，内外搭砌，混水墙中长度大于或等于300的通缝每间不超过3处，且不得位于同一面墙体上。
砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm，但应控制在8-12mm之间。10皮砌筑高度不超过645mm规定高度；水平灰缝顺直，砂浆饱满度不低于80%。
砖提前一天浇水湿润，严禁干砖上墙，墙面平整度控制在8mm以内，垂直度每层控制在5mm以内，全高控制在10mm以内。
砌筑前，根据墙体位置弹出轴线，砌筑时，一定要先摆砖，排灰缝宽度，并注意门窗洞口位置，立好皮数杆，并用水平仪找平，砖墙挂线砌筑，灰缝控制在8-12mm之间，10皮砌筑高度，不超过规定值，水平灰缝顺直，砂浆饱满度不低于80%；当砌至梁、板底时，应用斜砖法与梁、板底砌牢、卡紧。
砌筑工程当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm；施工期间气温超过30度时，铺浆长度不得超过500mm。
砂浆集中拌制，以控制配比，砌筑前一至两天浇水润砖，避免砂浆早期脱水，提高砂浆和易性及饱满度，断砖随砌随用，以防集中。
砖砌要立好皮数杆夹砌在基础中部位置，配以水平尺，保持横平竖直。
墙体砌筑，内外带双线，拐角及门窗洞边选砖砌筑。
土方回填：
回填土严禁有腐殖土，淤泥质土，植物根系均进行清除，并挖至土的含水率在最优含水量范围内，基本按“手握成团，落地开花”为宜。
控制每层虚铺厚度在200-250mm，压实遍数为3-4遍。
由公司实验检测中心，在每层压实后以“环刀法”取样测定土的干密度，应有90%以上符合设计要求，其余10%的最低值与设计值之差不大于0.08g/cm3且不集中。种植池内填土应选用通透性良好的种植土并配以适量的有机肥，确保植物生长良好
砼工程：
砼在拌制浇筑过程中所用原材料的品种、规格和用量每一工作班至少检查两次。砼应严格按配合比计量，控制好水灰比，做好试块，试块的取样按规范进行。
检查砼质量应进行抗压强度试验，对有其它要求的砼应做好相应的实验工作。
    装饰工程
抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。
表面石材贴面，铺设，应平整，搭配一致体现艺术效果。
涂料工程:
应待涂料涂层完全干燥后，方可进行验收。检查数量室外按涂面积抽查10％，室内按代表性的抽查10％，但不得少于3间。
验收时，应检查所用材料的品种、颜色应符合设计要求和选定的样品要求。
涂层表面不允许掉粉、起皮、漏刷、透底，允许少量反碱、咬色流坠、疙瘩，颜色、刷纹应一致。
    配置施工
    土建施工和水池浇注完成并经过分项验收后。按设计要求装配水循环系统。选择生长良好的水生植物临水种植，增加项目生气。
6.5优良工程保证措施
加强质量和技术素质
质量是企业的生命，施工企业各级领导，操作人员都应注重施工质量，反复定期对施工人员进行工程质量教育，使全体职工牢固树立“百年  大计，质量第一”的思想，提高全员质量意识。
层层落实各级质量责任制，严格按国家施工验收规范操作，严格执行公司颁发符合GBJ/T19002-9000标准的质量手册及程序文件。
技术培训：对特殊工种必须坚持先培训、后考核，取得有关主管部门颁发合格上岗证后，才允许上岗操作。
施工前认真组织有关施工人员学习图纸、规范标准，操作程序和施工组织设计。技术负责人必须对所施工的分项、分部工程认真详细的进行书面交底，交底内容为：工程概况、操作工艺、质量要求、安全措施、进度日程、文明施工等。
新工人上岗操作前必须接受岗前各项培训，实行以老带新。
加强质量管理工作：项目经理部组织专业施工员、工长作好开工前技术准备，各专业施工员、工长按图纸规范要求和工程具体情况，编制分项分部工程施工方案，向班组人员进行方案交底。
实行项目管理，推行全面质量管理，建立质量奖罚基金和施工例会制度，实行奖罚，落实各级责任制。坚持“三检制”、“挂牌制”。一级对一级负责。使每道工序施工前必须检查上道工序质量，对下道工序负责，确保每道工序受控。
严格按图纸施工，严守工艺操作规程，未经项目建设单位和设计部门审核同意，不得擅自变更和修改设计文件。
与工程施工进度同步，搞好工程技术资料收集与整理。隐蔽工程隐蔽前必须会同甲方、质量检查监督部门共同验收合格后，才能进入下道  工序，并如实填隐蔽工程记录。
项目经理部定期组织工程质量检查、评比、改善薄弱环节，提高工程质量。实行挂牌操作，谁施工、谁操作、谁负责。
现场施工及作业人员必须虚心接受项目建设单位及各级质检人员的监督，发现质量问题及时整改。
采购管理：建立分承包档案，选择产品合格的厂家，做到不合格产品不进场，除产品合格证外，要及时对原材料进行复检。
6.6环保措施
    防止大气污染
    水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料，安排在仓库存放或严密遮盖，运输是采取措施防止遗洒，飞扬；卸栽时采取有效措施，以减少扬尘
    对进入施工现场的车辆进行限速，防止车速过快产生扬尘
施工现场所设搅拌设施安装除尘装置
    防止水污染
    对搅拌机前沉淀池的废水经过沉淀后，回用于降尘洒水
    生活区临时食堂，设置简易的隔油池，加强管理，定期掏油防止污染
    对现场油料存放处进行防渗漏处理，储存和使用采取有效措施，防止跑，冒，漏 污染水体。
    防止噪音污染
    严格控制作业时间，一般不得超过22时，需要连续作业时，采取降噪措施，作好周围群众工作。
    对人为的施工噪音哟降噪音措施和管理制度，最大限度的减少噪音扰民
6.7雨季施工
    力争在雨季前完成土方开挖施工，低洼地段和地质不良地段尽量避免雨季施工。尽量避免在雨天浇注混凝土，如遇阴雨天气浇注混凝土时作好覆盖准备工作，刚胶浇好的混凝土不得受雨淋，水泡。
    砌砖抹面遇雨停工时，将已砌好的墙体盖好防止雨水冲刷灰浆。各种管线施工要缩短战线，分段进行。
    施工现场的电器设备作好放雨罩，小型机械用油布盖好免受雨淋。电器设备雨后经过电工测试合格后方可继续使用。
    加强对轴线控制点及水准点等测量标志的保护及校核。
    雨季填土时，槽底不得有积水，严格控制土壤含水率，并随添随夯实。
施工现场临时道路由各工号分管，必须保证现场雨季施工畅通无阻。
如遇暴雨天气不宜施工，必须保证施工现场排水畅通，不得使周遍道路集水，而造成交通不便

