郑州大学体育学院餐饮服务楼工程施工组织设计                                                  


 第一章  编制说明及依据

第一节  编制说明

1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面进行统一部署。

2、根据本工程特点、功能要求，本着对学院资金的合理利用，以及对本工程质量终生负责，我们的编制原则是“科学合理、安全可行”。

3、本投标施工组织设计的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司将参加过类似工程施工和有丰富的施工管理经验的人员召集在一起，对方案进行集中编制，采用“集思广义、博采众长”的编制思路，力求本方案重点突出，针对性、可使用性强。

第二节  编制依据

1、《郑州大学体育学院餐饮服务楼工程施工招标文件》。

2、郑州大学综合设计研究院设计的施工图纸。

3、工程招标答疑文件。

4、本工程工程量清单

5、图纸中所用标准图集和与本工程有关的国家最新颁布的技术规范。

6、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。

第三节  主要施工及验收规范

1、建筑工程施工验收及标准：GB50300-2001
2、工程测量规范：GB50026-93
3、土方与爆破工程施工及验收规范：GBJ201-83
4、建筑地基基础施工质量验收规范：GB50202-2002
5、混凝土结构工程施工质量验收规范：GB50204-2002
6、设置钢筋混凝土构造柱抗震技术规程：JGJ13-94
7、木结构工程施工质量验收规范：GB50204-2002
8、砌体工程施工质量验收规范：GB50203-2002
9、建筑地面工程施工质量验收标准：GB50209-2002
10、地下工程防水技术规范：GB50108-2001
11、屋面工程质量验收规范：GB50207-2002
12、人防工程施工与验收规范：JBJ134-90
13、地下防水工程质量验收规范：GB50208-2002
14、民用建筑工程室内环境污染控制规范：GB50325-2001
15、钢筋焊接及验收规范：JGJ18-96
16、钢筋机械连接通用技术规程：JGJ107-96
17、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范：GB50242-2002
18、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88
19、建筑施工高处作业安全技术规范：GBJ80-91
20、建筑机械安全技术规范：GBJ33-86
21、建筑电气工程施工质量验收规范：GB50303-2002
22、电气装置安装工程电缆线路工程施工及验收规范：GB50169-92
23、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范：GB50169-92
24、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范：GB50171-92
25、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范：GB50254-96
26、多孔砖砌体结构技术规范：JGJ37-2001
27、建筑装饰工程施工及验收规范：JGJ73-91
28、采暖与卫生工程施工及验收规范：GBJ242-82
29、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范：GB50259-96
30、电气装置安装工程1KV及以下配线施工及验收规范：GB50254-96
31、通风与空调工程施工验收规范：GB50243-2002
32、钢筋焊接接头试验方法标准：JGJ/T27-2001
33、采暖居住建筑节能检验标准：JGJ132-2001
34、其它与本工程有关的施工及验收规范、标准图集。

第二章  工程概况

一、建筑概况

    本工程为郑州大学体育学院餐饮服务楼工程，建设地点位于郑州大学体育学院院内，东临金杯路，南临银河路，建筑设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，建筑工程设计等级为二级，建筑物抗震设防烈度为七度，建筑占地面积2813平方米，建筑面积10600平方米，屋面防水等级为二级，建筑为地下一层，地上主体三层，局部四层，建筑高度18.3米，结构为钢筋混凝土框架结构，室内外高差为1.5米。地下室工程防水等级为二级，混凝土抗渗等级为S6。

    墙体：外墙为250厚加气砼块，内墙为200厚加气砼块。门窗：窗采用塑钢窗采用密必性等级为Ⅲ级，单框单玻银灰色塑钢型材，玻璃采用5厚白色玻璃。门采用成品木门。

主要装修做法：

    地面：地下室为防滑地板砖，楼面：卫生间外廊为防滑地砖，其它为陶瓷地砖地面。内墙面：厨房盥洗间和卫生间为釉面砖墙面，其它为混合砂浆墙面，面层采用乳胶漆面层。外墙为涂料外墙面和面砖外墙面。屋面为高聚物改性沥青卷材防水和高聚物改性沥青涂膜防水。

二、结构概况    

本工程位于北投资区银河路与长兴路交叉口的东北部，建筑地下一层，地上三层，局部四层，屋顶突出部分为设备用房，结构安全等级为二级，结构设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级；工程采用钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级为三级，抗震构造措施按二级选用。基础设计等级为丙级，基础采用钢筋混凝土筏板基础。建筑场地类别为Ⅲ类。

建筑结构荷载：

楼面均布活荷载标准值（KN/m2）

食堂操作间为4.0            学生餐厅为2.5
走廊、门厅为2.5            消防疏散楼梯为3.5
办公室为2.0                学生活动中心为3.0
卫生间为8.0                盥洗室为2.5
上人屋面为0.5
基本风压0.45                基本雪压0.4
建筑结构材料：

混凝土强度：基础垫层为C15，基础及基础梁为C30，地下室挡土墙为C30，梁、板、柱为C30，其它均为C25，混凝土抗渗等级为S6。

钢筋：Φ为HPB235级钢筋，φ 为HRB335级钢筋。

填充墙：±0.000以下外墙采用MU10机制砖，M7.5水泥砂浆，±0.000以下外墙及±0.000以上填充墙采用轻集料混凝土小型空心砖砌块，M5混合砂浆。

第三章  指导思想与施工目标

为确保郑州大学体育学院餐饮服务楼工程（以下为本工程）顺利施工，我公司特制定以下指导思想和实施目标：

一、指导思想：以质量为中心，优质、高效、安全、文明施工

针对本工程施工特点，采用《ISO9002质量管理和保证体系》系列标准，建立质量保证体系，设立质量控制点，编制项目质量计划管理体系，选用高素质的项目经理、总工程师及技术管理人员，按惯例实施项目管理，积极应用新技术、新材料、新设备；精心组织、科学管理、优质、高效、安全地完成本工程的施工。

二、实施目标：质量、工期、安全、文明施工、环保、科技目标

★质量目标及承诺：确保每道工序受控，建造业主满意工程。

具体目标：分项工程合格率100%，分项工程优良率高于95%，质量保证项目齐全、完整规范，一次性交验优良，确保工程质量达到中州杯工程标准。
为达到此目标，我们按照ISO9002型标准严格执行《国家建筑安装工程质量检验与评定标准》，结合本工程实际建立完整的质量保证体系，制定了详细的质量计划，建立质量控制点，使质量管理落到实处。

★工期目标及承诺：本工程要求工期为373日历天，我公司本着“为郑州大学体育学院着想”的原则，根据我公司的实力，结合以往施工中的质量、管理经验，周密布置，精心安排，尽快发挥本工程投资效益，保证在353天内完成所承包范围。

★安全生产目标：

杜绝死亡事故和重大伤亡事故，轻伤率控制在1.5‰以内。严格按国家建设部安全“一标、三规范”及省安全施工的各项规定，执行、创建本地区施工标准化工地，安全达标率100%。

★文明施工目标：

场内建筑材料堆放整齐，实行禁烟、无垃圾管理，保持场地道路畅通，保持场容环境卫生，创建文明施工工地。现场施工随时检查，评分达标率在90%以上。施工现场达到郑州市安全文明标准化工地。

★环境保护目标：
执行ISO9004环保标准，树立全员环保意识，最大限度地减少环境污染，施工现场排污达标排放，施工噪音从合理选择机具及采取可靠的技术保证措施入手，控制在规定范围内，以确保周围单位及居民的正常生产、生活。

★科技进步目标：

积极采用目前国内先进的新技术、新工艺和先进的管理手段，优质高效的建设本工程。在本工程实际施工过程中保证采用国家建设部颁布的“建筑业10项新技术”中的新技术，其中有：1.高强高性能混凝土技术；2.高效钢筋和预应力混凝土技术；3.粗直径钢筋连接技术；4.新型模板和脚手架应用技术；5.新型建筑防水和塑料管应用技术；6.企业的计算机应用和管理技术。
第四章  施工机构组织方案

第一节  施工管理

一、 现场组织机构设置

为保证本工程顺利进行，如期交付郑州大学体育学院（以下简称建设单位）使用，我公司将本着“质量第一，用户第一”的质量方针，按照ISO9002国际标准，以我公司《质量手册》为依据。选派技术素质高，管理科学的优秀项目经理班子，建立质量保证体系与安全保证体系，运用过程控制程序，确保施工质量，实现工程质量目标。根据本工程实际情况和我公司自身优势，选派具有丰富经验的优秀项目经理，以其为核心，配备施工经验丰富的专业技术人员，在其领导下，严格按照ISO9002国际质量标准对工程实施全方位全过程监控，对本工程的工期、质量、安全、成本等综合效益进行行之有效的组织与管理。为圆满完成本工程的各项施工生产任务，实现各项管理目标，项目部明确分工、统一协调、按谁主管谁负责的原则，层层分解，环环把关。制定项目工作安排，保证施工前有方案、施工中有措施，施工后有总结。坚持现场例会制度，落实当天工作完成情况，使施工全过程处于受控状态。项目经理对工程质量、进度、安全、文明施工、经济效益等全面负责。大型机械设备由设备科统一安排，劳动力及一般施工机具由项目部统一调配。


项目经理部下设以下专业组：


生产组：负责组织安排生产、计划调查


技术组：负责生产技术指挥


1．项目管理组织机构：


2．质量安全保证体系














    财务预算组：负责财务及预决算

质量安全组：负责质量检查检测安全管理

材料设备组：负责物资采购、设备供给

政工后勤组：负责思想教育和现场保卫工作。

二、主要人员职责

1．公司生产副经理

负责施工全过程的有效控制，确保影响产品、质量的所有因素处于受控状态；负责组织生产协调，以满足合同工程的要求；负责审查材料设备购置计划，对施工中所用各类物资的管理负责；对所分管的职能部门实施有效管理。


  2．总工程师：


  负责对各项技术性文件、标准、规范的有效性进行监督管理；负责审核、检验、测量、试验和设备购置；负责处理重大事故技术方面的问题，组织事故分析会，评审和处置重大质量事故；负责项目质量计划的审批；对所分管的职能部门实施有效管理。


 3．项目经理：


 对所承包工程质量和服务负全面责任，建立施工项目的保证体系，明确项目部质量职能分工负责组织本项目经理部质量计划编制实施工作；负责签订分包合同，并对分包方施工质量监控。


 4．项目工程师：


 对工程技术质量管理全面负责编制本工程质量计划；负责制定成本保护措施；负责QC小组工作开展，负责工程测量复核，对工程几何尺寸的准确度负责；参加图纸会审及时填报技术核定单；做好各分项工程施工技术交底工作。

第二节  施工准备

一、技术准备

1、组织有关技术人员，全面熟悉图纸，领会设计意图，学习国家的规范，准备图纸会审。

2、进行施工组织技术交底，完善三级交底制度，管理人员要熟悉本工程的施工方案和工艺流程以及质量目标等级，施工人员必须严格执行施工方案和工艺流程。

3、质安组要组织有关人员进行安全教育和操作规程的培训，组织进行文明施工的教育，使他们掌握新技术、新工艺，增强安全意识及防范能力，确保文明施工。

二、施工用水、用电

施工用电根据用电量计算，选用相应规格的电缆，现场所有供电均采用三相五线制架设。施工用水应根据用水量计算出管径进行布管。施工用水、电源由建设单位提供。

三、劳动力、周转材料准备

1．劳动力准备

为保证工期，公司劳务处对劳务提供方进行评审，选用长期与本项目部合作的具有丰富经验的队伍进行施工，保证后备力量的充足。

2．周转材料准备

根据施工进度计划安排，准备进场前临时设施材料和周转材料。

四、施工临时设施

在现场入口设门卫，加工棚等，施工临时设施的布置详见施工平面布置图。
五、工程材料准备

工程材料用量，根据施工进度计划组织供应，相继进场。

六、施工机械准备

垂直施工机械：设置塔吊，卷扬机负责整个施工过程的垂直运输，满足整个施工过程的运输要求；

钢筋机械：负责钢筋的调直、切断与成型等；

砼：本工程混凝土采用现场搅，在现场设置砼搅拌站，混凝土通过塔吊送至施工现场。

其它施工机械详见施工机械一览表。

第五章  主要施工方法

第一节  施工顺序及施工流向

一、施工顺序及流向

工程施工过程分基础地下室、主体结构及室内外装修三个阶段：

1）基础阶段施工工艺流程

平整场地→测量放线→土方开挖→基础施工→地下室施工→回填土。

2）主体结构施工工艺流程

抄平放线→模板支设→绑扎梁、墙、板等钢筋→浇筑混凝土→养护及拆模→墙体砌筑。

3）室内装修工程施工工艺流程

抄平放线→墙体装修→天棚抹灰→楼地面→门窗扇安装油漆

内装修自上而下进行。

4)室外装修施工工艺流程

外墙装修→台阶、坡道、散水→竣工验收

外装修与内装修平行进行。

二、施工段的划分：

本工程基础施工时为满足结构要求不在划分施工段，主体施工时由9轴和10轴中间的伸缩缝把每层划分为两个施工段，施工时采用同步施工。

在室内外装修施工中将每层划分为一个施工段，在同一层中不在划分施工段。

第二节  施工部署

一、测量放线

（1）开工前主轴线要用经纬仪闭合测设。主轴线引桩要妥善保护，引桩位置应考虑高层放线的需要合理设置，为保证测量质量在施测中采用红外经纬仪。

（2）各段放线要自纵横两个方向的控制线，高层放线使用天顶垂准测量（仰视法）。

（3）严格控制各段的垂直度，用经纬仪每层测量一次，允许偏差±5mm，总高度偏差不大于是1/1000，发现问题及时纠偏。

二、垂直运输机械

设置一台塔吊，一台卷扬机作为垂直运输机械，布置位置见施工平面图。 

三、模板工程

各层柱梁基本采用定型钢模板，无法用标准模板的采用特制钢模板和竹面大模板施工。

四、钢筋工程

（1）由于质量要求高，Φ18以上的水平钢筋全部采用预热闪光焊，竖向较大钢筋全部采用机械连接或电渣压力焊。

（2）为防止柱梁板钢筋位置偏移，采用花篮式倒链校正柱垂直度，在楼板上设置必要的预埋件等。

（3）板钢筋和楼板钢筋应尽可能采用点焊网片。

五、砼工程

    本工程混凝土采用现场搅拌。在现场设置混凝土搅拌站，由塔吊和卷扬机进行水平和垂直运输。

六、围护结构

（1）为保证主体结构施工进度和结构质量，采取后做围护结构的施工方法，同主体结构间隔进行。组织专业施工班组进行施工。

（2）围护结构的施工必须严格按施工规范进行施工，以保证围护结构的施工质量。

七、架子工程

本工程结构施工采用钢管满堂脚手架，围护结构采用里脚手架，外装修采用双排脚手架。

第三节  主要分部分项工程施工工艺及方法

一、测量工程

1、总原则

(1)遵守国家法令、政策和规范，明确为施工服务。

(2)遵守先整体后局部和高精度控制低精度的工作程序。

(3)要有严格审核制度。

(4)建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格后，方可申请主管部门验收的工作制度。

2、工程平面控制

(1)控制点的选取

土方开挖前，要作好工程测量控制，根据工程场地实际情况，采用主轴线控制法，测设和作好建筑位置控制桩。具体以轴线设置控制桩点，形成“卄”形主轴线平面控制方案。控制点设在已有建筑物墙上或作地面控制桩。

(2)控制点的定位

以城市规划或建设单位指定的一个红线桩和一条红线边为准用直接测法，进行测设平面控制桩。经过闭合后达到要求精度，即为平面控制桩。并据此测量出建筑物各轴线。控制点测定后，在已有建筑物墙上的，应用红三角标记和注明轴线号；地面上的控制点用砼浇筑成300×300×1000mm桩，顶面复以200×200×4mm钢板，板面上刻十字作为桩点标志，并砌筑窨井加以保护。

3、工程标高控制

建筑施工，至少要设三个现场水准点，以控制和引测建筑物标高，并构成闭合图形，以便闭合校核。根据现场情况设三个水准点桩（利用平面控制桩）。实际测设时，应用精度不低于S3级水准仪。±0.000以上标高引测，主要是沿结构外墙，边柱或楼梯间等向上竖直进行。水准标高应由三处向上引测，以便相互校核。三处用钢尺向上引测投点后，把水准仪架设到施工层上，核测三点误差在3mm以内，再以引测点在施工层上抄测标高。拆模后，在柱和墙壁上弹出每楼层500水平线，墙砌好后，同样弹出每个楼层500线。

4、施工中的竖向测量

在本工程施工过程中为保证测量精度达到高标准要求，采用天顶垂准测量法（仰视法），天顶法垂准测量应用经纬仪望远镜进行天顶观测，观测时经纬仪轴系间就必须满足以下条件：水准管轴应垂直于竖轴；视准轴应垂直于横轴；横轴应垂直于竖轴，则视准轴与竖轴是在同一方向上。当望远镜指向天顶时，旋转仪器，利用视准轴结可以在天顶目标上与仪器的空间画出一个倒锥形轨迹；然后调动望远镜微动手轮，往复多次，直至锥形轨迹的半径达到最小，近锥似铅垂。天顶目标分划上的呈像，经望远镜棱镜通过90°折射进行观测。

二、基础工程

土方开挖

土方采用人工配合机械开挖。采用履带式反铲挖土机在停机面分层开挖，自卸车配合挖土机运土。在土方开挖前必须进行土方平衡计算,施工现场留足回填土，余土应及外运。为防止超挖和保持边坡坡度正确，机械开挖至接近设计坑底标高或桩顶应预留30至50cm厚土层，用人工开挖和修坡。人工挖土，一般采取分层分段均衡往下开挖。挖出的土可堆放在基坑边，但应有一定的安全距离。弃土应及时运出，如需要临时堆土，或留作回填土，堆土坡角至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定：干燥密实土不小于3m,松软土不小于5m。基坑挖好后，应对坑底进行抄平、修整。如挖土时有小部分超挖，可用素土、灰土或砾石回填夯实至与地基土基本相同的密实度。基坑挖至设计标高后，采用洛阳铲探孔，探孔呈梅花型布置，间距1.5m，下探深度不应小于2.5m，若发现古墓，枯井等不良地质情况应会同勘察、设计单位进行磋商，提出处理方案。基坑经设计、勘探、建设、施工单位验槽合格后，用黄砂将探孔填捣密实，并办理签证手续后方可进行下一工序的施工。

三、模板工程

本工程施工中多数使用组合钢模板，必要时采用木模板配合。

由于本工程结构复杂，在支设模板前，必须进行基础、柱、墙、梁、楼板的配板设计，具体配板设计必须严格按照国家现行规定进行。

1、施工前的准备工作

安装前，要做好模板的定位基准工作，其工作步骤是：

（1）进行中心线和位置的放线：首先引测建筑物的边柱或墙轴线，并以该轴线起点，引出每条轴线。

模板放线时，根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线，墙模板弹出模板的边线和外侧控制线，以便于模板安装和校正。
（2）做好标高测量工作：用水准仪把建筑物水平标高根据实际标高要求，直接引测到模板安装位置。

（3）进行找平工作：模板承垫底部应预先找平，以保证模板位置正确。防止模板底部漏浆。常用找平方法是沿模板边线用1：3水泥砂浆找平。另外，在外墙、外柱部位，继续安装模板前，要设置模板承垫条带，并校正其平直。

（4）设置模板定位基准：

采用钢筋定位，即根据构件断面尺寸，切割一定长度的钢筋或角钢头，点焊在主筋上，并按二排主筋的位置分档，以保证钢筋位置与模板位置的准确。

2、模板的支设安装

为了提高施工效率，柱模板的支设方法采用单块就位组拼和预组拼相结合两种方法。

（1）单片预组拼的方法：将事先预组拼的单片模板，经检查其对角线、板边平直度和外形尺寸合格后，吊装就位并作临时支撑，随即进行第二片模板吊装就位，用U形卡与第一片模板组合成L形，同时作好支撑。如此再完成第三、四片的模板吊装就位、组拼。模板就位组拼后，随即检查其位移、垂直度、对角线情况，经校正无误后，立即自下而上地安装柱箍。

（2）柱子安装时，应注意以下事项：

A、柱模根部要用水泥砂浆堵严，防止跑浆；柱模的浇筑口和清扫口，在配模时应一并考虑留出。

B、梁、柱模板分两次支设时，在柱子混凝土达到拆模强度时，最上一段柱模先保留不拆，以便于与梁模板连接。

C、照现行《混凝土结构工程施工及验收规范》现浇混凝土的自由倾落高度不得超过2m，因此当柱模超过2m以上时可以采取设门子板。

3、梁模板：

（1）单片预组拼：在检查预组拼的梁底模和两侧模板的尺寸、对角线、平整度及钢楞连接以后，先把梁底模吊装就位并与支架固定，再分别吊装两侧模板与底模拼接后设斜撑固定，然后按设计要求起拱。

（2）梁模板安装时应注意以下事项

①梁口与柱头模板的连接特别重要，一定要做好处理；

②梁模支柱的设置，应经模板设计计算决定，一般情况下采用双支柱时，间距以60-100cm为宜；

③模板支柱纵、横方向的水平拉杆、剪刀撑等，均应按设计要求布置；当设计无规定时，支柱间距一般不宜大于2m，纵横方向的水平拉杆的上下间距不宜大于1.5m，纵横方向的垂直剪刀撑的间距不宜大于6m；

④采用扣件钢管脚手架作支架时，扣件要拧紧，要抽查扣件的扭力矩。横杆的间距要按设计要求设置。采用桁架支模时，要按事先设计的要求设置，桁架的上下弦要设水平连接，拼接桁架的螺栓要按拧紧，数量要满足要求。

4、楼板模板：

钢木组合早拆模板支拆工艺

（1）支模工艺

①根据数层标高初步调整好立柱的高度，并安装好早拆柱头板，将早拆柱头板手托板升起，并用楔片楔紧。

②根据模板设计平面布置图，立第一根立柱。

③将第一模板主梁挂在第一根立柱子上

④将第二立柱及早拆柱头板与第一根模板主梁挂好，按模板设计平面布置图将立柱就位，并依次再次挂上第一根模板主梁，然后用水平撑和连接件作临时固定。

⑤依次照模板设计布置图完成第一个格构的立柱和模板梁的支设工作，当第一个格构完全架好后，随即安装模板块。

⑥依次架立其余的模板梁和立柱；

⑦调整立柱垂直，然后用水平尺调整全部模板的水平度

⑧安装斜撑，将连接件逐个锁紧

（2）拆模工艺

①用锤子将早拆柱头板铁打下，落下托板，模板主梁随之落下。

②逐块卸下模板块。

③卸下模板主梁。

④拆除水平撑及斜撑。

⑤将卸下的模板块、模板主梁、悬挑梁、水平撑、斜撑等整理码放好备用。待楼板混凝土强度达到设计要求后，再拆除全部支撑立柱。

5、楼梯模板：

施工前应根据实际层高放样，先安装休息平台梁模板，再安装楼梯模板斜楞，然后铺设楼梯底模、安装外帮侧模和踏步模板。安装模板时要特别注意斜向支柱的固定，防止浇筑混凝土时模板移动。

当楼板板面上留设较大孔洞时，留孔处留出模板空位，用斜撑将孔模支于孔边上。

6、模板的拆除、保管：

模板侧模应以能使混凝土表面及棱角不受损坏时方可拆除，底模应按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。

模板拆除的顺序和方法，应按照配板设计的规定进行，遵循先支后拆，先非承重部位，后承重部位以及自上而下的原则。拆模时，严禁用大锤、撬杠等硬砸硬撬。

拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故，待该片模板全部拆除后，方准将模板、配件、支架等运出堆放。

拆下的模板、配件等，严禁抛扔，要有人接应传接，按指定地点推放，并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂，以备待用。

对暂不用的模板，板面应涂刷脱模剂或防锈油。背面油漆脱落处，应补刷防锈漆，并按规格分类堆放。

钢模板宜存放在室内或棚内，板底支垫离地面100mm以上，两点距模板两端长度不大于模板长度的1/6。地面要有排水措施。

入库的配件，小件要装箱入袋子，大件要按规格分类整数成垛堆放。

四、钢筋工程

严格按施工图纸要求的数量、规格、尺寸进行加工及绑扎，在下料前，对需下料的构件，使用钢筋抽料软件进行下料分析，作为下料依据，钢筋工长向工人做技术交底，确保符合设计要求及施工规范。柱绑扎牢固，浇筑混凝土时随时注意位移，由专人进行校正。本工程所用钢筋均需有出厂合格证明，施工前，必须经复验合格后，方可采用，焊接接头钢筋均应由现场制作试件送检，合格后方可焊接。

1、钢筋的配料

(1)钢筋配料根据构件配筋图，使用钢筋抽料软件，分析出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号，然后打印出钢筋下料长度和根数，做为施工配料单，申请加工。

(2)钢筋配料计算注意事项

在设计图纸中，钢筋配置的细节问题无注明时，一般可按构造要求处理。配料计算时，要考虑钢筋的形状和尺寸，在满足设计要求的前提下有利于加工和绑扎。配料时，要考虑施工需要的附加钢筋。

(3)列入加工计划的配料单，将每一编号的钢筋制作一块料牌，作为钢筋加工的依据，并在安装中作为区别各工程项目、构件和各种编号钢筋的标志。钢筋配料单和料牌，应严格校核，必须准确无误，以免返工浪费。

2、钢筋制作

(1)钢筋除锈

首先对于锈蚀的钢筋，严禁进入施工现场，对于在施工现场存放过程中锈蚀的钢筋通过以下两种途径进行除锈：

一是在钢筋冷拉钢筋（钢丝）调直过程中除锈；二是用机械方法除锈，在除锈过程中发现钢筋表面的氧化铁皮磷落现象严重并已损伤钢筋截面，或在除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点伤蚀截面时，应降级使用或不使用。

(2)钢筋的弯曲成型

a、 弯钩弯折的有关规定：

Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩，其圆弧弯曲直径（D）不应小于钢筋直径（d）的2.5倍，平直部分长度不宜小于钢筋直径（d）的10倍；Ⅱ级钢筋末端直径需作90°或135°弯折时，钢筋的弯曲直径（D）不宜小于钢筋直径（d）的4倍。

b、质量要求：

①钢筋弯钩方向正确，平面上没有翘曲不平现象；

②钢筋末端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2.5倍；

③钢筋弯曲处不得有裂缝，为此，对Ⅱ级钢筋不能弯过头来再弯回来；　

4 钢筋成型后的允许偏差为：全长±10MM，弯起钢筋起弯点位移±20MM，弯起钢筋的弯起高度±5MM，箍筋全长±5MM。

(3)钢筋的焊接

对水平方向较大的钢筋采用预热闪光对焊，对竖向钢筋采用电渣压力焊或机械连接，对直径较小的钢筋采用电弧焊。

a、 预热闪光焊

预热闪光焊是在闪光前加一次预热过程，以扩大焊接热影响区。其工艺过程包括：预热、闪光和顶锻三个过程。施焊时先闭合电源，然后使两钢筋端面交替地接触和分开，这时钢筋端面的间隙中即发出断续的闪光，而形成预热过程。当钢筋达到预热温度后进入闪光价段，随后顶锻而成。

对焊注意事项

① 对焊前应清除钢筋端头约150MM范围内的铁锈、污泥等，以免在夹具和钢筋间因接头不良而引起“打火”。此外，如钢筋端头有弯曲，应予调直或切除。

② 当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时，应先制作对焊试详进行冷弯试验。合格后，才能成批焊接。

③ 焊接参数应根据钢筋特性、气温高底、实际电压、焊机性能等具体情况由操作人员自行修正。

④ 夹紧钢筋时，应使两钢筋端面的凸出部分相接触，以利均匀加热和保证焊缝与钢筋轴线相垂直。

⑤ 焊接完毕后，应待接头处由红色变为黑色才能松开夹具，平稳地取出钢筋，以免引起接头弯曲。

⑥ 不同直径的钢筋可以对焊，但其截面比不宜大于1.5。此时，除应按大直径钢筋选择焊接参数外，并应减小大直径钢筋的调伸长度，或利用短料先将大直径钢筋预热，以使两者在焊接过程均匀，保证焊接质量。

⑦ 螺丝端杆与钢筋对焊时，因两者钢号、强度及直径不同，焊接比较困难，宜事先对螺丝端杆进行预热。或适当减小螺丝端杆的调伸长度。钢筋一侧的电极应调高，保证钢筋与螺丝端杆的轴线成一直线。

⑧ 焊接场地应设防风、防雨措施，以免接头区骤然冷却，发生脆裂。当气温较低时，接头部位可适当用保温材料予以保温。

b、 电渣压力焊

电渣压力焊利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化，然后施加压力使钢筋焊合。这种焊接方法比电弧焊节约钢材，工效高，成本低，用于现浇结构中竖向钢筋接长。在焊接过程中严格执行焊接工艺过程，控制好各个过程，并及时进行质量检验。

c、钢套筒挤压连接工艺

准备工作:

（1）钢筋端头的锈、泥沙、油污等杂质应清理干净。

（2）钢筋与套筒应进行试套，如钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大者，应预先矫正或用砂轮打磨；对不同直径钢筋的不得串用。

 （3）钢筋端部应划出定位标记与检查标记。定位标记与钢筋端部的距离为钢套筒长度的一半，检查标记与定位标记的距离一般为20mm。

 （4）检查挤压设备情况，并进行试压，符合要求后方可作业。

挤压工作:

    钢筋挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒，在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另端套筒。

压接钳就位时，应对钢套筒压痕位置的标记，并应与钢筋轴线保持垂直。

压接钳施压顺序由钢套筒中部顺次向端部进行。每次施压时，主要控制压痕深度。

d、钢筋锥螺纹连接连接工艺

(1)锥镙纹套筒的加工艺与检验

锥螺纹套筒的材质：对Ⅱ级钢筋采用30—40号钢，对Ⅲ级钢采用45号钢。

锥螺纹套筒的尺寸，应与钢筋端头锥螺纹的牙形与牙数匹配，并应满足承载力略高于钢筋母材的要求。

锥螺纹套筒的加工，宜在专业工厂进行，以保证产品质量。各中规格的套筒外表面均有明显的钢筋级别及规格标记。套筒加工后，其两端锥孔必须采用与其相应的塑料密封盖封严。

锥螺纹钢筋套筒的验收，应检查：套筒的规格、型号与标记；套筒的内螺纹圈数、螺距与齿高；螺纹有无破损、歪斜、不全、锈蚀等现象。其中套筒检验的重要一环是锥螺纹塞规检查同规格套筒的加工质量，当套筒大端边缘在锥螺纹塞规大端缺口范围内时，套筒为合格品。

(2)钢筋锥螺纹的加工与检验

钢筋下料时，应用无齿锯切割。其端头截面应与钢筋轴线垂直，并不翘曲。

将钢筋两端卡与套丝机上套丝。钢筋套丝所需的完整牙数见下表；套丝时用水溶性切削冷却溶滑液进行冷确溶滑。对大直径的钢筋要分次车削到规定的尺寸，以保证丝扣精度，避免损坏梳刀。

	钢筋直径
	16-18
	20-22
	25-28
	32
	36
	40

	完整牙数
	5
	7
	8
	10
	11
	12


钢筋锥螺纹的检查：对加工的丝扣端要用牙形规及卡规逐个进行自检，要求钢筋丝扣的牙形必须与牙形规吻合，小端直径不超过卡规的允许误差，丝扣完整牙数不得小于规定值。不合格的丝扣，要切掉后重新套丝。然后在由质检员按3%的比例抽检，如一根不合格要加倍抽检。

锥螺纹检查合格后，一端拧上塑料保护帽，另一端拧上钢套筒与塑料封盖，并用扭矩扳手将套筒拧至规定的力矩，以利保护与运输。

(3)锥螺纹钢筋的连接与检查

连接钢筋前，将下层钢筋上端的塑料保护帽拧下来露出丝扣，并将丝扣的水泥浆等污物清理干净。

连接钢筋时，将已拧套筒的上层钢筋拧到被连接的钢筋上，并用扭力扳手按下表规定的力矩值把钢筋接头拧紧，直至扭力扳手在调定的力矩值发出响声，并随手画上油漆标记，以防止有的钢筋接头漏拧。力矩扳手每半年应标定一次。

	钢筋直径（mm）
	16
	18
	20
	22
	25-28
	32
	36-40

	扭紧力矩（N·m）
	118
	145
	177
	216
	275
	314
	343


钢筋拧紧力矩的检查：首先目测已做油漆标记的钢筋接头丝扣，如发现有一个完整丝扣外露，应责令工人重新拧紧或加固处理。然后用质检用的扭力扳手对接头质量进行抽检。抽检数对梁、柱构件为每根梁、柱1个接头；对板、墙、基础构件为3%（但不少于3个）。抽检结果要求达到规定的力矩值。如有一种构件的一个接头达不到规定值，则该构件的全部接头必须重新拧到规定的力矩值。

钢筋接头强度的检查：在正式连接前，按每种规格钢筋接头每300个为一批，做3个接头试样作拉伸实验。当接头试样达到下列要求时，即为合格接头：①屈服强度实测值不小于钢筋的屈服强度标准值；②抗拉强度实测值与钢筋屈服强度标准值的比值不小于1.35倍。异径钢筋接头以小直径抗拉实测值为准。

当质检部门对钢筋的连接质量产生怀疑时，可以用非破坏张拉设备作接头的非破损拉伸实验。

如有一个锥螺纹套筒接头不合格，则该构件全部接头采用电弧贴角焊缝方法加以补强，焊缝高度不得小于5mm。

3、钢筋绑扎与安装：

a、准备工作

检查成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单牌相符。

准备绑扎用的铁丝、绑扎工具、绑扎架等。

准备控制钢筋保护层用的水泥砂浆垫块。

b、基础底板钢筋：

在上层钢筋网下设置钢筋撑脚或混凝土撑脚，以保证钢筋位置正确。钢筋弯钩朝上时，不要倒向一边；但双层钢筋内的上层钢筋弯钩应朝下。

c、柱钢筋：

①柱中的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩应与模板成45°，圆形柱应与模板切线垂直，中间钢筋的弯钩应与模板成90°。如果用插入式振捣器浇筑小型截面时，弯钩与模板的角度不得小于15°。

②钢筋的接头应交错布置在四角纵向钢筋上；箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢，绑箍筋时绑扣相互间应成八字形。

③下层柱的钢筋露出楼面部分，宜用工具式柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接。当柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁的钢筋之前，先行收缩准确。

d、梁与板：

①纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径≥25MM的短钢筋，以保持其设计距离。

②箍筋的接头应交错布置在两根架立钢筋上，其余同柱。

③板的钢筋网绑扎与基础相同，但应注意板上部的负筋，要防止被踩下；特别是雨篷、挑檐、等悬臂板，要严格控制负筋位置，以免拆模后断裂；

④板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈或垫梁时，主梁的钢筋在上；

框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的净距要有30MM，以利浇筑混凝土。

五、混凝土工程

 本工程根据设计要求，混凝土使用现场搅拌，在不同标高的不同部位采用不同的砼强度等级进行施工，如垫层、基础、柱等部位，对于不同地部位应加强管理，防止出现错误。

本工程砼全部采用现场搅拌。

1、建立砼搅拌站

本工程大型砼搅拌站采用滚筒搅拌机，该搅拌机是将原材料在第一次提升后，依靠材料的自重经过贮料、称量、集料等程序后，再经过第二次提升进入搅拌机。该搅拌机采用单卧轴强制搅拌机两台，砂石是经过拉铲拉运到搅拌楼的进料口，然后由提升斗将砂石提升装入搅拌机。同时，用竖斜式螺旋输送机将水泥和粉煤灰输送到搅拌机顶部的电子秤量斗内称量，而后进入搅拌机，再加水和外掺剂，进行混凝土搅拌。整个进料、称量、集料和搅拌的过程完全由电子计算机控制，由此往复，实现自动化作业。

2、材料配合比

严格掌握砼配合比。在搅拌机旁挂牌公布，便于检查。

混凝土原材料按重量计的允许偏差，不得超过下列规定：

（1）水泥、外加混合料±2%；

（2）粗细骨料±3%；

（3）水、外加剂溶液±2%；

注：1.各种衡器应定时校验，经常保持准确。

 2.骨料含水率应经常测定。雨天施工时，应增加测定次数。

3、搅拌要求

搅拌混凝土前，加水空转数分钟，将积水倒净，使拌筒充分湿润，搅拌第一盘时，要考虑到筒壁上砂浆的损失，石子用量按规定减半。

搅拌好的混凝土要做到基本卸净。在未倒净所有混凝土前不得再投入拌合料，更不得边采取出料边进料的方法。

严格控制水灰比和坍落度，未经试验人员的同意不得随意加减用水量。

4、混凝土的浇筑和振捣

（1）本工程按分层分段施工，水平方向上以施工中留设的施工缝分段，垂直方向按结构层分层。在每层中先浇柱、再浇筑梁板，浇筑一排柱的顺序应从两端同时开始，向中间推进。

（2）浇筑混凝土应连续进行，如必须间歇时，其时间应缩短，并在前一层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。

	混凝土强度等级
	气          温

	
	≤25℃
	＞25℃

	≤C30
	210
	180

	＞C30
	180
	150


混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过下表规定，当超过规定时间时必须设置施工缝。
混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间（分）
（3）浇筑砼时，要做到：“快插慢拨”。快插是为了防止先将表面砼土振实而与下面砼发生分层、离析现象；慢拨是为了使砼能填实振动棒抽出时所造成的空洞。对于干硬性砼，有时还要在振动棒抽出的洞旁不远处，再将振动棒重新插入才能填满空洞。在振捣过程中，宜将振动棒上下略为抽动，以使上下振捣均匀。

（4）砼分层灌筑时，每层砼厚度应不超过振动棒长的1.25倍；在振捣上一层时，应插入下层中5cm左右，以消除两层之间的接缝，同时在振捣上层砼时，要在下层砼初凝之前进行。

（5）每一插点要掌握好振捣时间，过短不易捣实，过长可能引起砼产生离析现象，对塑性砼尤其要注意，一般每点振捣时间20-30S，使用高频振捣器时，最短不应少于10S，但应视砼表面呈水平不再显着下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆准。

（6）振动器插点要均匀排列，可采用“行列式”或“交错式”的次序移动，不应混用，以免造成混乱而漏振。每次移动位置的距离应不大于振动棒作用半径R的1.5倍。一般振动棒的作用半径为30-40cm。

（7）振捣器使用时，振捣器距离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍，并不宜靠模板振动，且应尽量避免碰撞钢筋、芯管、吊环、预埋件等。

5、砼浇筑过程中，要分批做坍落度试验，如坍落度与规定不符时，应于调整配合比。

在砼浇筑过程中，要保证砼保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得踩踏钢筋，移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正，特别要重视竖向结构的保护层和板、雨篷结构负弯起部分钢筋的位置。

6、在竖向结构中浇筑砼时，应遵守下列规定：

（1）柱子应分段浇筑，边长大于40mm且无交叉箍筋时，每段的高度不应大于3.5m。

（2）墙与隔墙应分段浇筑，每段的高度不应大于3m。

（3）采用竖向串筒导送砼时，竖向结构的浇筑高度不加限制。凡柱断面在40cm×40cm以内，并有交叉箍筋时，应在柱模板侧面开不小于30cm高的门洞，装上斜溜槽分段浇筑，每段高度不得超过2m。

（4）分层施工开始浇筑上一层柱时，底部应先填以5-10cm厚水泥砂浆层，其成分与浇筑砼内砂浆成分相同，以免底部产生蜂窝现象。

在浇筑剪力墙、立柱时，为避免砼浇筑到一定高度后，由于积聚大量浆水可能造成砼强度不匀的现象，宜砼浇筑到适当高度时，适量减少砼的配合比用水量。

7、肋形楼板的梁板应同时浇筑，浇筑方法应先将梁根据高度分层浇捣成阶梯形，当达到板底位置时即与板的砼一起浇捣，随着阶梯形的不断延长，则可连续向前推进。

8、当浇筑柱梁及主次梁交叉处的砼时，一般钢筋较密集，特别是上部负钢筋又粗又多，因此既要防止砼下料困难，又要注意砂浆挡住石子不下去。必要时这一部分可改用细石砼进行浇筑，与此同时，振捣棒头可改用片式并辅以人工捣固配合。

9、施工缝的留设及处理

（1）施工缝的位置

施工缝的留设位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位，留施工缝应符合下列规定：

a、柱子留设在基础的顶面、梁的下面；

b、和板构成整体的大断面梁，留置在板底以下20-30mm处。当板下有梁托时，留置在梁托下部。

c、单向板，留置在平行于板的短边的任何位置。

d、有主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。
（2）后浇带的设置及施工

后浇带是为了在现浇钢筋混凝土结构施工中，克服由于温度、收缩而可能产生的有害裂缝而设置的临时施工缝。


后浇带的施工：后浇带位置按图纸留设，后浇带封闭之前，应用木板覆盖，以防杂物浇入后浇带内。后浇带两侧梁板支撑架及模板在封闭后混凝土达到设计强度才能拆除，同时支模时根据上部荷载情况经计算确定支撑的数量。

（3）施工缝的处理：


a、在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土之前，应清除施工缝内的杂物，水泥薄膜、表面上松动的砂石和软弱的混凝土层，同时还要加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不少于24小时，残留在混凝土表面的积水应予清除。


b、注意施工缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。


c、在浇筑前水平施工缝宜先铺上10-15mm厚的水泥砂浆一层，其配合比与混凝土内的砂浆成份相同。


d、从施工缝处开始继续浇筑时，要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前，宜向施工缝处逐渐推进，并距80-100cm处停止振捣，但应加强对施工缝处的混凝土振实工作，使其紧密结合。


10、混凝土的养护


混凝土的养护根据施工条件的不同，采用薄膜布养护、覆盖浇水养护、喷洒养生液养护。      


（1）薄膜布养护


在有条件的情况，可采用不透水、气的薄膜布养护。用薄膜布把混凝土表面敞露的部分全部严密覆盖起来，保证混凝土在不失水情况下得到充分的养护。这种养护方法的优点是不用浇水，操作方便，能重复使用，能提高混凝土的早期的强度，加速模具的周转。但应保持薄膜布内有凝结水。


（2）覆盖浇水养护

利用平均气温高于+5℃的自然条件，用适当的材料对混凝土表面加以覆盖并浇水，使混凝土在一定时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。

覆盖浇水养护应符合下列条件：


a、覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕后12小时内进行。

b、混凝土的浇水养护时间，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得小于7天，对于掺用外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得小于14天。


c、浇水次数应根据能保持混凝土表面处于湿润状态来决定。


d、混凝土的养护用水应与拌制水相同。


e、当日平均气温低于5℃时，不得浇水。

（3）薄膜养生液养护

混凝土表面不便浇水或使用塑料薄膜布时，可以采用涂刷薄膜养生液，防止混凝土内部水分蒸发的方式进行养护。

薄膜养生液养护是将可成膜的溶液喷洒在混凝土表面，溶液挥发后在混凝土表面凝结成一层薄膜，使混凝土表面与空气隔绝，封闭混凝土中水分不再蒸发，而完成水化作用。

六、砌体工程

1、 施工准备

按施工进度计划要求，做好人员、砖、水泥、砂、石、石灰的熟化时间不少7天，砌筑前，应弹好墙体中心线及控制线，经技术人员检查合格后，方可施工。测量人员抄好标高，确定皮数杆及位置，砌第一皮砖的不平灰的厚度超过20mm时用细石砼找平。

2、 施工方法

加气砼砌块的砌筑

（1）按砌块每皮高度制作皮数杆，并竖立于墙的两端，两相对皮数杆之间拉准线。在砌筑位置放出墙身边线。
（2）加气砼砌块砌筑时，应向砌筑面适量浇水。
（3）在砌块墙底部应用烧结普通砖或多孔砖砌筑，其高度不宜小于200mm。
（4）不同干密度和强度等级的加气砼不应混砌。加气砼砌块也不得与其它砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用烧结普通砖和多孔砖砌筑不视为混砌。
（5）灰缝应横平竖直，砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝，其宽度不得大于20mm。
（6）砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露面。
（7）砌到接近上层梁 、板底时，宜用烧结普通砖斜砌挤紧，砖倾斜度为60度左右，砂浆应饱满。
（8）墙体洞口上部应放置2根直径6mm钢筋，伸过洞口两边长度每边不小于500mm。
（9）砌块墙与承重墙或柱连接处，应在承重墙或柱的水平灰缝内预埋拉结钢筋，拉结钢筋沿墙或柱高每1m左右设一道，每道为2根直径6mm钢筋（带弯钩），伸出墙或柱面长度不小于700mm，在砌筑砌块时，将此拉结钢筋伸出部分埋置于砌块墙的水平灰缝中。

（10）加气砼砌块墙上不得留脚手眼。

（11）切锯砌块应使用专用工具，不得用斧或瓦刀任意砍劈。

（12）加气砼砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.8m。

七、楼地面工程

1、板块地面

施工工艺

基层处理→找标高弹线→抹找平层砂浆→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝

基层处理：将混凝土基层上的杂物清理掉，并用錾子剔掉砂浆落地灰，用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时，应用10%火碱水刷净，并用清水及时将其上的碱液冲净。

找标高、弹线：根据墙上的+50CM水平标高线，往下测出面层标高，并弹在墙上。

抹找平层砂浆：在基层处理后抹砂浆找平层。

洒水湿润：在清理好的基层上，用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

抹灰饼和标筋：从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高（面层标高减去砖厚及粘结层的厚度），抹灰饼间距1.5m，灰饼上平就是水泥砂浆找平层的标高，然后从房间一侧开始抹标筋（又叫冲筋）。有地漏的房间，应由四周向地漏方向放射形抹标筋，并找好坡度。抹灰饼和标筋应使用硬性砂浆，厚度不宜小于2CM。

装档（即在标筋间装铺水泥砂浆）：清净抹标筋的剩余浆渣，涂刷一遍水泥浆（水灰比为0.4-0.5）粘结层，要随涂刷随铺砂浆。然后根据筋的标高，用小平锹或木抹子将已拌合的水泥砂浆（配合比为1:3-1:4）铺装在标筋之间，用木抹子摊平、拍实，小木杠刮平，再用木抹子搓平，使其铺设的砂浆与标筋找平，并用大木杠横竖检查其平整度，同时检查其标高和泛水坡度是否正确，24h后浇水养护。

弹铺砖控制线：当找平层砂浆抗压强度达到1.2Mpa时，开始上人弹砖的控制线。在房间中，从纵、横两个方向排尺寸，当尺寸不足整砖倍数时，将非整砖用于边角处，横向平行于门口的第一排应为整砖，将非整砖排在靠墙位置，纵向（垂直门口）应在房间内分中，非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽，在地面上弹纵、横控制线（每隔4块砖弹一控制线）。

铺砖：为了找好位置和标高，应从门口开始，纵向先铺2-3行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖面上，每块砖应跟线，操作程序是：

铺砖前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时，方可使用。

找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0.4-0.5），涂刷面积不要过大，铺多少刷多少。

结合层的厚度：如采用水泥砂浆铺设时应为10-15MM，采用沥青胶结料铺设时应为2-5MM，采用胶粘剂铺设时应为2-3MM。

铺砌时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺砌，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实，与地漏相接处，用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合形状。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺砌。

拨缝、修整：铺完2至3行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。

勾缝擦缝：面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝工作，并应采用同品种、同标号、同颜色的水泥。

勾缝：用1：1水泥细砂浆勾缝，缝内深度宜为砖厚的1/3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。

擦缝：如设计要求不留缝隙或缝隙很小时，则要求接缝平直，在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。

养护：铺完砖24h后，洒水养护，时间不应少于7d。

八、脚手架工程

本工程主要采用了满堂脚手架、内脚手架进行结构和装修的施工。

1、满堂脚手架
立杆纵横间距不大于1.5米，横杆竖向步距不大于1.4m，纵向水平拉杆设置：两侧每步一道，中间每步一道。操作层支撑杆间距不大于0.75m，脚手板满铺。底部夯实或垫板，抄平后开始施工。四角设抱角斜撑，四边设剪刀撑，中间每隔四排立杆沿纵长方向设一道剪刀撑，所有斜撑和剪刀撑均须由底到顶连续设置，封顶用双扣固定牢固。

2、内脚手架

立杆纵距1.5m，步距2.0m，立杆横距1.5m，水平间距1.0m，要严格按规范要求进行搭设，搭设完成并经验收合格后方可使用。

3、双排脚手架


根据本工程的实际情况及现场情况，决定采用普通双排外脚手架，其构造要求如下：

1）外脚手架构造尺寸为1.5m（立杆间距）×1.2m（立杆横距）×1.8m（横杆步距）或者1.8m×1.2m×1.8m。
2）组架构造

（1）斜杆设置

斜杆可增强脚手稳定强度，合理设置斜杆对提高脚手承载力，保证施工安全。

斜杆与立杆的连接和与横杆连接相同。对不同尺寸的框架应配备相应长度的斜杆。斜杆应尽量布置在框架节点上，对于高度在30m以下的脚手架，可根据荷载情况，设置斜杆的的面积为整架立面面积的1/2~1/5；对于高度在30m以上的高层脚手架，设置斜杆的面积不得小于整架立面面积的1/2。在拐角边缘及端部必须设置斜杆，中间可间隔均匀布置。

脚手架的破坏一般是横向框架失稳所致，因此，在横向框架内设置斜杆，对提高脚手架的稳定强度尤其重要。

横向水平剪力撑对于增强水平框架的整体性，均匀传递连墙撑的作用具有重要意义。应每隔3~5步架设置一层连续的闭合的纵向水平剪力撑。

竖向剪力撑的设置应与斜杆的设置相配合，一般高度在30m以下的脚手架，可每隔4~6跨设置一组沿全高连续搭设的剪刀撑，每道剪刀撑可跨越5~7根立杆，对于高度在30m以上的脚手架，应沿全高连续设置，且两组剪刀撑之间设置斜杆。

（2）连墙撑布置

连墙撑是脚手架与建筑之间的连接件，对于提高脚手架的横向稳定性，承受偏心荷载和水平荷载等有重要意义。

连墙撑的设置应按其承受全部水平荷载（包括风荷载及其它水平荷载），同时满足整架稳定竖向间距的要求设计。

对于高度在30m以下的脚手架，可四跨三步设置一个。其它时可适当加密。连墙撑同脚手架、墙体之间应保持垂直，并随着建筑物的升高及时设置。

（3）脚手板的设置

在作业层及其下面一层要满铺脚手板，施工时，作业升高一层，即把下一层的脚手板倒至上面作为作业脚手板，两层交替上升。

（4）安全网的设置

安全网的设置应符合国家标准《安全网》（GB5725-87）及国家标准《建筑施工安全网搭设安全技术规范》。一般沿脚手架外侧要满挂封闭式安全网，以防止人或对象掉落至脚手架外侧。立网应与脚手架立杆，横杆绑扎牢固，绑扎间距小于0.3m。

（5）地基处理

脚手架组架前应首先根据荷载情况验算地基承载力，确定地基处理办法。立杆底座部位一般应铺以垫板或其它垫块。脚手架的地基应根据季节、地势等具体情况，设置排水沟，以防止地基积水引起脚手架不均匀下沉。

在脚手架使用过程中，严禁在其底部位置附近开挖沟槽，否则应采取加固措施。

九、门窗工程

木门工程

安装时应注意事项

1、后塞门框前要预先检查门洞口的尺寸、垂直度及木砖数量，如有问题，应事先修理好。

2、门框应用钉子固定在墙内预埋的木砖上，每边的固定点应少于两处，其间距应不大于1.2m。

3、后塞门框时需注意水平线要直。多层建筑的门在墙中的位置，应在一直线上。安装时，横竖均拉通线。当门框的一面需镶贴脸板，则门框应凸出墙面，凸出的厚度等于抹灰层的厚度。

4、门扇安装前应检查门扇的型号、规格、质量是否合乎要求，如发现问题，应事先修好或更换。

5、将扇放入框中试装合格后，按扇高的1/8-1/10，在框上按合页大小画线，并剔出合页槽，槽深一定要与合页厚度相适应，槽底要平。

6、门框扇安装的允许偏差及留缝宽度应符合有关标准的规定。

质量要求：

（1）木门框安装位置必须符合设计要求，安装必须牢固，固定点符合设计要求和规范的规定。
（2）木门框与墙体间应嵌填严密。

木门扇安装要求裁口顺直，刨面平整光滑，开关灵活、稳定、无回弹和倒翘。
（3）木门小五金安装要求位置适宜，槽边整齐，槽深一致，尺寸准确。小五金安装齐全，规格符合要求，木螺钉拧紧卧平，插销开启灵活。

（4）木门披水、盖口条、压缝条、密封条的安装要求尺寸一致、平整光滑，与门结合牢固严密，无缝隙。

塑钢门窗

1、施工准备
材料及主要机具：
硬PVC塑料门窗的规格、型号、尺寸均应符合设计要求。适用于负荷不超过800N／m2.

门窗框连接件（铁脚）与洞口墙体连接，一般采用机械冲孔胀管螺栓固定；或预埋木砖螺丝固定；应根据需要备齐。
门窗小五金应按门窗规格、型号配套。
门窗安装时应准备木楔、钢钉。
密封膏应按设计要求准备。并应有出厂证明及产品生产合格证。
嵌缝材料的品种应按设计要求选用。
自攻螺丝、木螺丝根据需要准备。
水泥：32.5等级以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。
砂：过5mm筛子，筛好备用。
豆石：准备少许。
主要机具：线坠、粉线包、水平尺、托线板、手锤、扁铲、钢卷尺、螺丝刀、冲击电钻、射钉枪、锯、刨子、小平锹、小水桶、钻子等。
2、作业条件：
结构工程已完，经验收达到合格标准，已办好工种之间的交接手续。
按图示尺寸弹好门窗位置线，并根据已弹好的+ 50cm水平线，确定好安装标高。
校核已留置的门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求，有问题的应及时改正。
检查塑料门窗安装时的连接件位置排列是否符合要求。
检查塑料门窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点、气孔和明显擦伤。
准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。
3、操作工艺
工艺流程：
弹线找规矩→ 门窗洞口处理→ 安装连接件的检查→ 塑料门窗外观检查→按图示要求运到安装地点→ 塑料门窗安装→ 门窗四周嵌缝→ 安装五金配件→清理
本工艺应采用后塞口施工，不得先立口后搞结构施工。塑料门窗框装连接件见图8—4。
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图8—4 塑料门窗框装连接件
1—抹灰层；2—胀管螺栓；3—加强筋；4—连接铁件；
5—硬PVC窗框；6—保温气密材料；7—密封膏；8—自攻螺丝
注：节点作法可参考1992年建设部推出的“硬聚氯乙烯塑钢门窗图集。”
检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大3cm，否则应先行剔凿处理。
按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的标高控制线。
安装门窗框上的铁脚。
安装门窗框，并按线就位找好垂直度及标高，用木楔临时固定，检查正侧面垂直及对角线，合格后，用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。
嵌缝：门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计无要求时用沥青麻丝或泡沫塑料填实。表面用厚度为5～8mm的密封胶封闭。
门窗附件安装：安装时应先用电钻钻孔，再用自攻螺丝拧入，严禁用铁锤或硬物敲打，防止损坏框料。
安装后注意成品保护，防污染，防电焊火花烧伤，损坏面层。
4、质量标准
保证项目：
塑料门窗及其附件和玻璃的质量，必须符合设计要求和有关标准的规定。
塑料门窗必须安装牢固，预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法，应符合设计要求和有关标准的规定。
塑料门窗安装位置及开启方向必须符合设计要求。
基本项目：
塑料门窗扇关闭紧密，开关灵活，无阻滞回弹，无变形和倒翘。
塑料门窗附件安装齐全，安装牢固，位置正确、端正，启闭灵活，适用美观。
塑料门窗框与墙体间的缝隙填嵌饱满密实，表面平整，嵌塞材料符合设计要求。
塑料门窗表面洁净、平整，颜色一致，无划痕碰伤，无污染，拼接缝严密。允许偏差项目，见表8—5。
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5、成品保护
窗框四周嵌防水密封胶时，操作应仔细，油膏不得污染门窗框。
外墙面涂刷、室内顶墙喷涂时，应用塑料薄膜封挡好门窗，防止污染。
室内抹水泥砂浆以前必须遮挡好塑料门窗，以防水泥浆污染门窗。
污水、垃圾、污物不可从窗户往下扔、倒。
搭、拆、转运脚手杆和脚手板，不得在门窗框扇上拖拽。
安装设备及管道，应防止物料撞坏门窗。
严禁在窗扇上站人。
门窗扇安装后应及时安装五金配件，关窗锁门，以防风吹损坏门窗。
不得在门窗上锤击、钉钉子或刻划，不得用力刮或用硬物擦磨等办法清理门窗。
6、应注意的质量问题
运输存放损坏：运输时应轻拿轻放，存放时应在库房地面上用方枕木垫平，并竖直存放，并应远离热源。
门窗框松动：安装时应先在门窗外框上按设计规定的位置打眼，用自攻螺丝将镀锌连接件紧固；用电锤在门窗洞口打孔，装入尼龙胀管，门窗安装后，用木螺丝将连接件固定在胀管内；单砖及轻质墙，应砌混凝土块木砖，以增加和连接件的拉结牢固程度，使门框安装后不松动。
门窗框与墙体缝隙未填软质材料：应填入泡沫塑料或矿棉等软质材料，使之与墙体形成弹性连接。
门窗框安装后变形：填缝时用力过大，使之受挤变形，不得在门窗上铺搭脚手板。
门窗框边未嵌密封胶：应按图纸要求操作。
连接螺丝直接锤入门窗框内：没按规矩先用手电钻打眼，后拧螺丝。
污染：保护措施不够，清洗不认真。
五金配件损坏：由于安装后保管不当，使用时不注意。
十、装饰工程

1、内墙抹灰

（1）先做一间样板间，验收达标后，方可进行正常施工。

（2）抹灰前认真对墙体基层进行处理，并提前一天浇水湿润，然后找规矩，贴灰饼，冲筋。

（3）墙面冲筋前，对每面墙之间的距离认真复核，确保抹灰后相对墙面的距离相等，相邻墙面交角方正。

（4）为提高室内观感质量，顶棚抹灰须冲筋，其平整度应达到墙面的要求。

（5）窗口先抹灰，后装窗框。抹窗口时，使用定型铝合金框模，确保窗口抹灰方正，上下通顺，水平一致。

（6）抹灰坚持“三遍成活”面层表面光滑洁净，阴阳角顺直方正。

2、涂料

1） 涂料的质量应符合设计要求和现行有关国家标准的规定。

2） 混凝土和抹灰表面施涂溶剂型涂料时，含水率得大于8%；施涂水性和乳液涂料时，含水率不得大于10%。

3） 涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭。

4） 涂料工程使用的腻子应坚实坚固，不易粉化、起皮和裂纹，腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。

5） 涂料粘度和稠度，必须加以控制，使其在涂料施涂时不流坠，不显刷纹。施涂过程中不得任意稀释。

6） 水性和乳性涂料施涂时的环境温度应按规定的温度控制，冬期室内施涂涂料时，应在采暖条件下进行，室温应保持均衡，不得突然变化。

7） 施涂工具使用完毕后，应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。

材料质量要求

1）涂料工程所使的涂料和半成品，均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期、使用说明和产品合格证。

2）涂料工程所有腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥应坚固并按基层底涂料和面涂料的性能配套使用。

3、面砖：

（1）按设计要求挑选规格、颜色一致的釉面瓷砖，使用前应在清水中浸泡2-3h后（以瓷砖吸足水不冒泡为止），阴干备用。底子灰抹后一般养护1-2d，方可进行镶贴。

（2）墙面镶贴要点：

1）镶贴前要找好规矩。用水平尺找平，校核方正，算好纵横皮数和镶贴块数，划出皮数杆，定出水平标准，进行预排。

2）镶贴釉面砖时，先浇水湿润墙面，贴时一般由上往下逐层粘贴。

3）除采用掺107胶水泥浆作粘结层，可以抹一行贴一行外，其它均将粘结砂浆铺满在瓷砖背面，逐块进行粘贴。

4）镶贴后的每块瓷砖，要用靠尺随时检查平正方直情况，修正缝隙。凡遇粘结不密实缺灰情况时，应取下瓷砖重新粘结，不得在砖口处塞灰，防止空鼓。

5）贴时一般从阳角开始，使不成块的留在阴角。 

6）贴到上口须成一线，每层砖缝须横平竖直。

十一、安装工程
本工程包括给排水工程、电气安装、采暖工程等。根据工程的特点要求我们必须做到：预留准确、预埋及时、密切与土建配合，精心施工。
1、土建工程应提供或具备的施工条件：
a、电气工程预埋：土建工程要适当留有一定的电气预埋工作时间，有双方施工条件时可穿插进行施工，土建施工人员如不慎损坏已埋下的管线及接头，应及时通知有关人员及时修复。
b、土建预留洞，土建人员和埋设管线人员要密切配合，作到准确、及时、无遗漏，出现偏差位移时应时修复。
c、拆模之后每层应及时弹出+50线以利于电气箱盒、水、空调、在管线边的安装。
d、土建的粗装修程序优先安排水电工程较集中的房间（如卫生间，水电管道井等）；因一遍抹灰完成后靠近墙壁的管线、母线才能施工。
e、教育有关施工人员做好成品或半成品的保护工作。
2、电气安装
电气安装：电气管道应图纸设计要求进行敷设，预埋后管线应采取封闭措施，以防杂物进入管内，预埋且应及时扫管，并把扫管铁口留在管口，以利于下一步的穿线施工。穿线顺序依土建装修顺序逐层进行安装，但所有的电气箱，板、盒等应在穿线之前敷设到位，以防以后不能更换线。穿线时必须分色，分色应符

合以下标准：

	线别
	火线
	零线
	保护线
	控制线
	相线区分色

	颜色
	红
	黑
	黄绿相间
	白色
	红、黄、兰


为防止线盒进水造成电路的短路，所有接头包扎一律采用防水胶布，接头必须符合规范的规定。开关插座的接法必须符合现行有关规定。
施工人员必须严格遵守《电气装置安装施工及验收规范》及《建筑消防喷淋设计及施工规范》之规定；部分规定如下：
敷设于用水房间的电线管路，管口、管子连接处均应做密封处理，暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设，并减少弯曲；埋入墙内或混凝土内的管子，离混凝土表面的距离不小于15mm，埋于地下的电气管路，在穿越建筑物基础时，应加保护套管。电线管路在弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝等现象，弯扁程度不应大于管外径的10%，弯曲半径应符合规范要求。敷设的导线应便于检查、更换。灯具配件应齐全，无机械损伤变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。同一场所的开关的切断位置应保持一致，且操作灵活，接点可靠。避雷带规格严格按设计要求选用。施工女儿墙压顶时应预埋上连接钢筋，避雷引下线应利用柱内的钢筋，在施工时应焊接并保持上下连通，与底板钢筋和桩内钢筋焊接。
3、给排水安装
给排水管道采用预制和现场安装相结合的流水作业施工法：标准层给水、空调钢管安装丝接部分采取制丝车间套丝（安装测画草图），集中预制较大长度编号后，再分层安装，必须在过梁洞口处留一段可调管线，以消除预留洞偏差位移尺寸，排水管道分层运料分层集中预制，从上到下逐层安装。
钢套管及钢管穿楼地面堵洞必须实行三步法：
a、清除洞内污物和松动层面（用钢丝刷）
b、刷素水泥浆（毛刷）
c、细石混凝土手工振实（振出浆）不得高出地面，应低于毛面15-20mm；待土建找平时一次完成。
1）室内给水系统：
镀锌钢管螺纹连接处被破坏的镀锌层表面及螺纹露出部分做好防腐处理，给水横管应有0.002-0.005坡度向泄水装置。给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，均应安装可拆装的连接件。
2）室内排水系统：
排水管道的横管与横管，横管与立管的连接，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接，宜采用两个45°弯头或曲径不小4 倍管径的 90°弯头。生活污水管道上，立管应每两层设置一个检查口，但在最底层和卫生器具的最高层必须设置。排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。通向室外的排水管，穿过墙壁或基础时必须下返时，应用45°三通和45°弯头连接，并在垂直管段顶部设置清扫口，暗装或埋地的排水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度不应低于底层地面高度。雨水管道不得与生活污水管相连接，雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上。雨水漏斗边缘与屋面相连接处应严密不漏。
3）卫生器具安装：
卫生器具的连接管，煨弯应均匀一致，不得有凹凸等缺陷，卫生器具的安装，宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定，如用木螺丝固定时，预埋的木砖须做防腐处理，并应凹进净墙面10mm，器具支托架的安装必须平整牢固与器具接触应严密，安装完的卫生器具，应采取保护措施。交工前不得乱用。地漏应安装在地面的最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5mm。
第六章  劳动力计划及主要
施工机械计划

第一节  劳动力计划

本工程依据工程结构和装修项目，按照施工图预算定额用工及实际管理水平，编制劳动力计划。施工图预算同施工预算的工日差额，可在实际施工中予以调整。劳动力实行专业化分工，按不同工种，不同施工部位划分作业组，作业组和劳动力相对固定，从而提高操作人员的熟练程度和劳动生产率。各分项工程施工均由专业工长负责，安排、检查和落实，作到高效有序均衡施工。

劳动力配备如下：

	
	基  础

工  程
	主 体

工 程
	装 修

工 程
	安 装

工 程

	木     工
	20
	30
	45
	20

	钢  筋 工
	55
	75
	10
	

	砼     工
	55
	65
	10
	

	抹  灰 工
	
	
	45
	20

	架  子 工
	25
	25
	25
	25

	油     工
	3
	3
	35
	18

	电  焊 工
	8
	8
	8
	8

	机  械 工
	4
	6
	5
	5

	电     工
	5
	5
	5
	28

	水  暖 工
	8
	12
	20
	30


第二节  主要施工机械计划

主要机械计划表：

	序号
	主要机械

设备名称
	型号
	数量

（台）
	总功率

（KW）


	年检

情况
	制造

年份
	使用状况

	1
	塔吊
	QTZ80
	1
	7.5
	完好
	2000
	闲置

	2
	砼搅拌站
	HZS50
	2
	4.5
	完好
	2001
	闲置

	4
	蛙式打夯机
	HW-60
	4
	1.5
	完好
	1998
	闲置

	5
	圆锯
	MJ-225
	3
	1.5
	完好
	1999
	闲置

	6
	木工平刨
	MB504
	3
	1.5
	完好
	1999
	闲置

	7
	闪光对焊机
	BX-120
	2
	2
	完好
	2001
	闲置

	8
	交流电焊机
	BX120
	5
	5
	完好
	2000
	闲置

	9
	钢筋切断机
	GJ5-40
	2
	2
	完好
	1998
	闲置

	10
	钢筋弯曲机
	GJ7-70
	2
	2
	完好
	1999
	闲置

	11
	砂浆搅拌机
	250L
	2
	1.5
	完好
	1999
	闲置

	12
	高压水泵
	IS800-65-250
	2
	2
	完好
	2001
	闲置

	13
	插入式振动器
	HZ6X-60
	5
	3
	完好
	2000
	闲置

	14
	卷扬机
	JJM-3
	1
	1.5
	完好
	2001
	闲置


第三节  主要周转材料用量

一、要周转材料用量

根据本工程施工流水段划分、施工进度计划和采用的模板体系，现场主要周转材料需用量如下表：
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	48×3.5钢管
	T
	180
	外架等

	2
	扣件
	个
	25000
	

	3
	碗扣式脚手架
	T
	80
	支撑、外架

	4
	立杆可调底座
	个
	5500
	

	5
	多功能早拆头
	个
	7500
	

	6
	木跳板
	块
	1800
	


第七章  确保工程质量的

技术组织措施

一、质量目标：确保全部工程质量达到中州杯工程。

二、建立质量保证体系
我公司是质量信得过企业，已顺利通过了IS09002国际质量体系认证。在整个工程中有质量手册为依据，程序文件为参照，建立的现场质量保证体系（见前表）。
三、建立质量责任制，形成风险机制
建立以项目经理为首的质量岗位责任制，从上至下，项目管理人员与公司签订保证书，交风险押金，形成责任和风险挂钩的竞争机制，谁的岗位出问题，谁负自己应承担的责任。
四、质量技术保证措施
（1）工程质量的检验与评审
公司每月对工程进行一次工程质量综合考评。工程项目部每月四次对工程质量全面检查，施工员、各班组长每日进行现场质量检查，以杜绝质量隐患发生。由专职资料员负责工程资料的收集，归档及保管，实事求是地进行质量资料的管理。积极配合甲方、监理单位、质检部门作好工程质量的评定。按照项目施工方法进行管理，项目设专职质量监督管理人员。健全质保体系，实施全方位全天候的管理，切实做好质量监督。各施工组应及时、准备、真实的进行预检、隐检、观测和试验工作，成立以项目管理为组长的QC全面质量管理小组，以QC小组为核心作好班组质量检验及工程使用功能的测试。落实各项质量管理制度，加强项目运行中全过程的动态管理，确立攻关项目。开展全面质量管理活动。
（2）专职质检人员有权对工程质量进行否决，并责令进行返工处理，对工程质量实行优质优奖，对分项工程质量实行奖优罚劣。
（3）认真进行自检、互检、交接检制度，并且手续齐全。未经项目质量检查验收，不得进行下道工序施工。确保分部分项质量一次成优。
（4）加强技术管理，认真贯彻施工操作规范，明确岗位责任制，组织学习图纸及施工组织设计，建立技术考核制度。
（5）严格按照施工图纸施工，坚持做好技术交底。按照施工规范精心操作。及时做好隐蔽工程的验收签证工作和分部分项工程的质量等级评定，随时整理完善施工技术档案。
（6）原材料、成品、半成品等，必须有出厂合格证，不合格的材料坚决不准进场。钢筋、水泥等均需复验合格使用。各类材料经建设单位看样认可，再组织定货进场。
（7）严格控制设计变更和材料代用，凡工程设计变更及材料代用一律由设计单位出具变更通知单。
（8）钢筋料单应经专业工长复核后方能下料成型，钢筋绑扎必须符合规范。电焊工要持证上岗，焊前试焊，操作中检验，确保焊接质量。
（9）做好砼配合比，专人负责砂浆和混凝土计量、试块的制作和养护，并及时送试验室试压。
（10）砼浇筑后12h由专人养护，时间一般为7天，每天浇水数次，以保证砼表面经常处于湿润状态为准。
（11）防水工程施工应严格按照操作规定和有关施工验收规范办理。发现问题及时补漏，达到设计要求应及时竣工，防止防水层破坏。
（12）卫生间、施工完后，应做全封闭满灌渗漏试验，达到设计要求应及时竣工，防止防水层破坏。
（13）屋面施工时，应在排气口、水落口泛水节点处加做附加层。
（14）对重要产品部位指派专人管理，在各工序施工中制定成品保护措施。
（15）严格进行轴线控制，高程测量，认真复核，纠正偏差，务必准确无误。按规定定期进行沉降观测，分项做测量记录。
（16）统筹安排季节性的物资准备，按照制定的冬雨季施工措施，严格组织施工，避免不应有的损失和质量事故的发生。
（17）服从甲方的指挥和监督，遵守甲方有关规定。设计交底、隐蔽工程、材料鉴定、工程结算等均由甲方检查验收，签证有效。
（18）重点分项、分部工程的质量控制
A、钢筋工程：钢筋的下料、制作、安装严格按图纸设计和施工规范要求进行。对钢筋的就位和穿插，应合理安排，有序进行，对钢筋的焊接和锥螺纹连接，应先做试件，检验合格后，方能批量焊接与连接。

B、砼工程：砼的配合比应先由试验室进行试配，出具配合比单，并在施工中严格执行。在防水砼结构中，应严格控制施工缝的留设，严格按操作规定施工，严禁出现蜂窝、空洞等缺陷。

C、模板工程：模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性，安装过程中随时复查垂直度、中心线、标高和几何尺寸，使其达到设计和规范要求。为保证砼的外观质量，模板应做好防漏浆措施，接缝严密。

D、装饰工程：开工前，应先定标准，做样板，经有关人员认可后，方可大面积施工。装饰施工每进行一道工序，必须对上一道工序进行全面检查，全部合格后方可施工。

E、安装工程：安装的各类预埋管件严格控制水平标高，位置准确，固定牢靠，按设计图纸预埋准确，不允许打眼凿洞。电气预留预埋前熟悉图纸，尤其是与土建的密切协作。不损坏结构钢筋，不损坏粉后的墙面，严格按安装工艺和操作规程要求施工。

第八章  确保安全施工的

技术组织措施

一、规章制度

(1)在安全教育以正面经验介绍为主，对新工人要履行三级教育职工全员教育，建立三级教育卡片。考核合格后才准上岗，转岗要进行转岗教育，加强民工经常性安全教育，不断提高职工的自我保护能力。

(2)在培训工作中，以特殊工种培训为主，坚持先培训，后持证上岗的原则，没有上岗证，不允许从事本岗位工作。

(3)做好安全技术措施交底，下达任务单时，必须写出安全注意事项，做到口头交底和书面交底相结合。

(4)加强安全检查：加强安全检查是贯彻执行安全标准的重要环节。坚持公司每季一次，分公司每月一次，项目部每周一次，施工员、班组长、安全员、值班员每日检查，法定节假日前检查以及施工用电、临时设施等专业检查，整改反馈。对检查出来的问题，要下达检查整改通知书，认真整改，做到“三落实”，专业项目由专业人员和施工管理人员共同主管、领导、批准。各项整改情况要及时复查，逐级书面反馈，对重大事故隐患应立即处理，直至采取停机、停产、查封措施。

(5)严格按照、安全操作制作规程，工地设专职安全员，做好安全交底。对重大安全隐患有权下达整改及停工通知。安全防护必须作为施工前的一道工序充分考虑，缺乏安全防护的施工项目不得施工。

(6)结构施工用脚手架，悬挑平台等应经技术人员进行结构计算和荷载试验鉴定，并经安全员检查验收合格方准使用，任何架子在使用过程中未经技术人员或安全员许可不准拆改和移动。

(7)建立安全生产责任制使用好三宝，现场人员一律戴安全帽，高空作业时系安全带，严禁从楼上投掷物品，倾倒垃圾。防止高空材料坠落，强制执行安全违章罚款制度。

(8)搞好四口五邻边的防护工作，并分别封闭，加设防护拦杆、盖板、安全网等。

(9)施工机械，须由专职机械工负责操作，无上岗证者不准作业，定期检查机具，加强设备维修。建筑物、井架设避雷装置，全部电器，必须装触电保护器。

(10)加强安全用电教育，临时用电装置，执行三相五线制，执行一机一闸一保护。严禁乱拉乱接电线，专业电工经常进行线路检查，应跟踪管理。夜间施工区域要有足够照明，防止触电事故发生。

(11)施工现场按要求布置消火栓和其它消防器材，加强防火教育，立足于防范。

(12)电焊、气焊等施工需经工长安排同意，方可动火，器材要严格管理，易燃物必须移开，施工中要采取防护措施，必要时派专人监护。

(13)在装饰阶段交叉施工和安装设备时，更应重点抓好消防工作，在装饰区域和已结束区域禁止非生产人员出入，并做好消防记录。

(14)贯彻文明施工要求，保持施工道路畅通无阻，施工信道及人员活动的场所进行安全防护，本工程拟采用水平垂直两面交叉配合防护体系，平面防护包括安全信道，安全防护棚，工作面防护，电梯井口防护等内容，立面防护包括：立网防护、临边防护等内容。安全防护所用的主要材料以钢管、安全网、安全带、缆风绳、竹笆等工地常用材料为主。根据不同部位选择采用。施工临时用电，设备等按《建筑安装工程安全技术规程》进行安全防护设计。

二、安全防护措施

（1）根据工程特点，工人进入楼层施工，信道设在本楼四周。信道用钢管搭投，上下用竹芭满铺，竹笆的两端用钢管和铁丝压扎牢固，走道口处要悬挂各种安全禁止牌及安全管理制度。

（2）临边防护措施

楼层与屋面四周防护：楼层主体施工时，采用平网结合双排脚手架外侧挂立网，楼梯临边防护：楼梯施工中，没有安装正式栏杆前，必须安装临时防护栏杆，栏杆用警示钢管搭设，顺楼层升高而延伸。

（3）工作面安全防护

支撑用脚手架要经计算进行搭设设计。搭设脚手架必须保证整体结构稳定和不变形。与主体结构拉结牢固。脚手架的操作面，必须满铺脚手板，不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧设一道防护栏杆，立面挂安全网。按规定的作业程序支拆模板，绑扎钢筋和浇筑砼。模板未固定前不得进行下道工序，严禁上下同一垂直面上拆模板，交叉作业。钢筋半成品上工作面前，要提前确定好临时堆放位置，不得放在未加固的架子上。

（4）高处作业安全防护

高空作业人员必须经医生体检合格，不适合从事高空作业人员一律禁止从事高空作业。高空作业人员必须按规定路线行走，禁止在没有防护设施的情况下攀登和行走。高空作业应布置足够的照明设备和避雷设施。高空作业机具、设备等，必须根据施工进度，随用随运，禁止超负荷。六级以上大风、大雨、大雪、浓雾停止露天作业。高空作业材料机具堆放平稳，严禁乱堆乱放和从高处抛扔材料、工具、对象等。高处作业要正确系安全带，悬空作业严禁不使用或用其它绳索临时替代安全带。

三、安全作业纪律，防火制度

（1）工地安全作业纪律。

进入工地人员必须遵守安全生产规章制度和劳动纪律，严禁违章作业。进入施工现场，必须带好安全帽。高空作业，必须系好安全带，施工现场，不准赤膊、赤脚或穿拖鞋、高跟鞋。严禁酒后上班，特种作业人员应持证上岗，无证人员禁止从事高空作业。不准在施工现场嬉耍、打闹和私自乱动机电设备。不准在施工现场往下或往上抛掷材料、工具等对象。施工现场一切安全设施、装置及安全标志牌禁止随意拆除或移动。禁止带小孩进入施工现场，禁止在危险禁区通行。

工地保卫防火制度：工地一切人员进入施工现场，必须服从管理，听从指挥，遵守各项规章制度，一切外来人员未经保卫部门或工地领导允许，不准进入工地。工地公共财产，职工与民工人人有责任保护。工地一切易爆物品应符合存放安全规定。应严格遵守工地防火制度，禁火区严禁吸烟及动火。工地一切安全消防设施应齐全有效，任何人不准随意拆除。

第九章  确保文明施工的

组织措施

施工现场是企业形象的窗口，是企业整体素质的缩影，是展示企业综合实力的舞台。因此文明施工至关重要，必须切实做好现场文明施工管理工作。项目经理主抓现场文明施工工作，责成专人负责，实行奖罚制度。推行“施工现场企业形象”标准，加强场地容貌管理。严格按照施工现场标准化制度推行施工现场全员、全面、全过程的标准活动，“事事有标准，处处按标准，人人讲标准”切实实现现场管理，“整洁、文明、有序、高效”，促进工程质量、成本、工期、安全和场容的多目标综合优化。

一、外围墙布置

首先施工现场与其它周边周围墙隔离，高度2米，经常走人的过道和邻路搭设安全防护信道，架设安全网，严禁从楼上投掷物品，倾倒垃圾，防止高空材料坠落。外围墙刷涂料，做企业形象宣传。

二、宣传检查每月组织一次文明施工大检查，对达不到要求的限期改正，宣传栏、板报生动活泼，及时表扬好人好事。

三、现场形象

1．标牌

施工图牌

A、“五图一牌”为竖式，高宽比为3:2 , 用钢管搭设为报栏式，书写在涂饰白色涂料的模板上(1、工程概况；2、施工总平面图；3、组织制度图；4、施工进度计划表；5、管理制度)。     B、图牌采用标准组合，颜色为白色；标志和字体为蓝色，辅助图形为灰色，施工图片特定为蓝色，下方打一蓝横线，内容字体颜色为红色。

2．现场生活临建

1)生活临建墙体和门为白色，门窗及框为蓝色，墙体附近放显着标牌标明“宿舍区”和“食堂”字样；

2)食堂操作间墙面、地面镶贴瓷砖，门窗安装纱门、纱扇；配备灭蝇器；

3)现场卫生间

墙外显着地方用红色表明“男厕所”、“女厕所”等字样，外墙与门均为白色，门窗及窗框为蓝色，内墙镶贴瓷砖。

4)生活污水集中排放到沉淀池后再排入业主指定的排放处。

5)生活垃圾集中堆放，再外运到指定地点。

3．人员着装形象

安全帽正中粘贴标志，标志尺寸大小3×3厘米；其中，施工人员帽为黄色，管理人员帽为蓝色，项目经理为红色。

4．楼面形象

1)外架：统一刷成桔红色，安全网统一为绿色。

2)广告布：尺寸大于20平方米，颜色为蓝色，标志和字体为白色。

3)标语用蓝底白字。

第十章  确保工期的技术

组织措施

为保证郑州大学体育学院餐饮服务楼工程按时完工，在现场成立施工指挥部，由公司副经理任指挥长，选派具有中、高级职称，并有实际工作经验，技术素质高的人员参加，在指挥部领导下，由项目经理全权负责，统一组织协调土建与安装，机械运输，物资供应，劳动力调配以及协调各方面的关系，建立日常生产碰头制度。强化指挥系统，保证指挥上通下达，高效有序施工。

1、建立生产例会制度：每星期至少召开一次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

2、科学管理：从科学管理入手，宏观上搞好控制，微观上周密安排，切实执行平行流水立体交叉作业，土建安装紧密配合的施工，工序适时穿插，合理搭接。按照施工组织设计，合理划分流水段，做小节拍均衡流水施工。

3、土建、安装协调：土建安装要密切配合，为各专业施工设备安装创造条件。

4、有计划施工：切实按照施工计划指导施工，长计划、短安排，日计划必保完成。开展二班制作业，管理人员和施工班组实行奖罚制度，并切实兑现，确保阶段性工期实现。

5、指派专人负责劳动力调配和每道工序前的施工准备工作，保证劳动力按时进入工作面，及时协调施工中的问题，防止劳动力不足而影响施工。

6、农忙：如遇农忙，从资金上予以保证。一是保证一线工人正常开支，保证工人吃好；二是对不回原籍坚守岗位上班的工人家庭适当邮寄部分资金，保证农忙家属农忙雇人开支和购买化肥、种子用款，真正从根本上解决一线和后方思想、经济的后顾之忧；三是公司亦有在职工人，在劳动力不足情况下，也可支持一线施工，保证工期。

7、抓好计划供应环节：一切物资由材料供应部门统筹安排。千方百计保证材料供应，对于特殊原因造成的材料物资不能满足生产供应时，要提前报请有关部门处理解决，以免影响工期。

8、机械设备维护：砂浆机、打夯机要有备用台数。易损机械配件要有余量，设专职维修人员对机械设备保养与维修。

9、树立全局观念：一切以大局为重，在共同的目标下，密切同建设单位，设计部门配合，加强团结，并肩战斗，共同保质保量的提前完成工程任务。

第十一章  施工总进度表

及工期网络图

本工程建设工期要求工期为373天（日历天）。我公司本着为用户着想的原则，决定于2004年10月10日开工，2005年9月27日竣工，共353个日历天，交付建设单位使用，使该工程提前20天发挥投资效益。

本标段各阶段开竣工时间如下：

基础阶段：开始时间  2004年10月15日
          结束时间  2004年11月15日

主体阶段：开始时间  2004年11月15日

          结束时间  2005年02月20日

装修阶段：开始时间  2005年04月10日

          结束时间  2005年07月30日

本进度计划是全楼进度编制的进度计划，在施工时应编制工程分部分项施工网络计划；为实现动态管理，必须在各分部分项工程开始之前对单位工程施工网络计划进行调整和优化。

施工进度横道图（见附图）

施工进度网络图（见附表）

第十二章  施工总平面图

根据工程需要，结合施工现场的实际情况，本着合理利用场地，布局紧凑，有利于工程施工，有利于现场的平面管理，有利于创建文明工地的原则进行施工现场临时设施、施工机械的平面布置。

一、现场平面布置

本工程为现浇混凝土框架结构，混凝土全部采用现场搅拌，砼通过塔吊和卷扬机送至浇注地点。所有钢筋成品均通过塔吊进行垂直和水平运输，现场道路做硬化路面；在现场开有大门，围墙多数为临时围墙；其它布置均详见施工平面布置图。

二、施工平面管理

由于施工现场有限，为了保证施工现场按照施工进度计划要求有条不紊的组织施工，现场平面的使用，必须进行统一管理，由项目经理负责施工现场总平面的使用，根据进度计划安排的施工内容实施动态管理。

1、统一布局：项目经理部必须严格按照施工平面布置图的规划进行临时设施、施工机械的布置。

2、统一调度：施工过程中，根据不同施工阶段的需要，项目经理部统一协调、调度、布置施工场地。

3、统一悬挂标牌：现场主要入口处要按公司统一要求悬挂规章制度，安全警牌，文明施工条例，施工简介等。

4、统一佩带胸卡：凡进入施工现场的管理人员和作业人员，必须统一佩带胸卡。

5、完善规章制度：根据国家颁布的建筑工程安全操作规程和省市有关规定指定项目部的各项规章制度，保证施工现场井然有序、有条不紊。

第十三章  冬雨季及农忙季节

施工措施

第一节  冬季施工措施
进行冬季施工的工程项目，在进入冬季施工前应组织专人编制冬季施工方案。根据施工项目的工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场，做好冬期施工混凝土，砂浆及外加剂的试配试验工作，提出施工配合比等。
1、砌体工程
砌体工程，冬期施工采用掺盐砂浆法。若保温装饰等方面有特殊要求的工程，要用其它方法。对材料的要求：砌体在砌筑前，表面的积雪，积尘要清扫干净。普通水泥在拌制前应未遭冻结，不可使用无熟料水泥。石灰膏应经融化并重新拌合后方可使用，受冻脱水风化的不可使用。
适当地增加砂浆的稠度和适当延长砂浆搅拌时间。砂浆在使用时的温度不应低于5℃,要采取措施尽量减少砂浆在搅拌、运输、储放过程中温度损失。每天收工前，将垂直灰缝填满，上面不铺灰浆，同时用保温材料将砌体表面以覆盖。
2、钢筋工程
钢筋在负温度条件下冷拉，由于伸长率随温度降低而减少，因此，应适当提高其控制应力。
钢筋在负温度条件下的焊接：冬期在负温度条件下，焊接钢筋在室内进行。如必须在室外进行焊接，其环境温度不宜低于-20℃，同时应有防雪挡风的措施。焊接后的接头，严禁立刻碰到冰雪。
钢筋在负温度条件下电弧焊：负温电弧焊的焊接参数，应按有关规定调整，为防止接头热影响区的温度梯度增大，在进行绑条焊、搭接焊第一层焊接时应先从中间引弧，以使接头钢筋达到一定的预热效果，在此以后各层焊缝的焊接时，采用分层控温施焊，坡口焊的加强焊也应分两层控温施焊。II 级钢筋进行多层施焊时，采用“四火焊道施焊法”，同时焊接时略微增大电流，适当减慢焊接速度。
3、混凝土工程
严格控制混凝土的水灰比，以及防冻剂、早强剂和减水剂的掺量，严格按照配合比配制，必要时对重要部位的混凝土增加一级强度等级。对砂、石、水要注意保温，混凝土的搅拌时间要比常温延长50%，必要时用温水搅拌，水泥应使用暖棚存放，控制好混凝土的入模温度，同时要做到混凝土温度的测量工作。表面浇筑完毕后，梁板立即覆盖一层塑料薄膜，并覆盖草帘，柱子用草帘包好，使其利用自身的水化热达到养护效果。适当延长混凝土的拆模时间，保证拆模时墙、柱、梁不掉角、无裂缝等。
第二节  雨季施工措施
（一）雨季施工方法及技术措施
1、根据雨季施工特点，分轻重缓急，对不适合雨季施工的工程可以拖后或移前，对必须在雨季施工的工程，一定要在针对性保证措施的条件下，采取集中突击的办法完成。同时对雨季施工还要既不影响工程的顺利进行，又尽量不过多增加雨季施工费用，加大工程成本。
2、在施工部署上要根据晴、雨、内、外相结合的原则，晴天多搞室外，雨天多搞室内，尽量减少雨天的露天作业时间，缩小雨天作业面，以及采取集中兵力打歼灭战的方针，尽可能分段、部位突击施工的办法。
3、将雨季施工准备工作纳入生产计划，考虑一定的劳动力，安排一定的作业，搞好雨季施工期间工程材料和雨季施工材料的准备。
4、加强技术管理和安排工作，要认真贯彻雨季施工技术措施和安全措施，要定期组织雨季施工交底和检查，积极督促做好有关工作。
（二）雨季施工准备工作
根据当地往年雨季情况和现年度雨情预报，对于雨季施工的工程，编制雨季施工方案，做好雨季施工的准备工作。
1、根据情况，有条件的结合正式工程，预先做好下水道。
2、利用自然地形，确定排水方向，找出坡度，挖临时排水沟，排水沟应按规定放坡，坡底下应挖截水沟。
3、排水沟如果通不到泄水处时，可选择远离建筑物地点挖集水井，用水泵外抽，但不得影响到其它建筑。
4、布置排水路线须过马路时，应埋设横管，防止路面溢水。
5、要防止地面水排入基础、地沟及室内，在雨季前将其封闭。
（二）运输道路的维修
1、现场道路和排水结合总平面图布置统一安排，先做正式的道路，作为施工中运输干线，要做到现场道路循环，畅通和防滑。
2、做正式道路有困难或不能做正式道路时，要做临时道路，并注意以下几方面：
a、路基按规定起拱，路两做排水沟，路边要碾实，路基易冲刷的部分可采用堆石块的方法加固，主要路面可铺废石碴等防滑渗水材料，经常保持道路畅通无阻。
b、为减少道路泥泞淤滑，凡与泥泞路面与高级路面交接处可修10-15米的一段碎石截泥路。
3、原材料、成品、半成品
（1）水泥
a、水泥按不同品种、规格、标号、出厂日期和厂别分别堆放，坚持“先收先发，且收后发”的原则，在雨季更应严格遵守，避免久存的水泥受潮影响其活性、标号。
b、尽量堆放在正式的房间内，要做到绝对不使水泥因雨受潮。
c、露天堆放要砌砖平台，高度不小于50cm,四周设排水沟，垛底铺油毡，用苫布覆盖封好。
（2）砂石、炉渣应尽量大堆堆放，堆于较高处，排水要有出路。
（3）砖要尽可能大堆码放，四周注意排水。
（4）构件、钢模板堆场要碾压平整坚实，防止因下沉而造成倒塌事故。
（5）要适当准备苫布、塑料布、油毡等防雨材料，排水用的水泵及有关器材。
4、其它准备工作
（1）现场工棚、仓库、食堂、宿舍等临设应在雨季前整修完毕，做好防雨准备。
（2）对施工用的脚手架、井架的下脚埋深、缆风绳等应进行一次全面检查，每次大风雨后也要及时复查，发现松动腐蚀情况应及时做好处理，马道钉好防滑条。
（3）井架等高于15米的设施，应有避雷装置，

（4）现场机电设备都要有防雨措施，照明线路检查有无漏电、线杆有无埋设不牢、腐蚀等情况，及时处理，保证正常供电。
（5）加强气象预报工作，及时掌握气象预报情况，便于采取措施，做好防风雨、防雷暴工作。
（三）雨季施工方法及措施
1、现场排水，主要是做好周边截水沟和挡水堤，以防止场外水流入场内，做好场区内排水沟，使场内排水能顺利流入集水井，场内不得有大面积积存水。
2、填土：遇大雨天即停止施工，侍天晴后，已填土层含水量达到规定后，才能在上面施工，若土的含水量大，采用翻松，晾晒等办法，保证土料中含水量保持在规定的范围内。
3、混凝土工程：
（1）雨季施工混凝土时，要注意根据砂石的含水量，以及混凝土在运输过程中增加的水分，严格控制混凝土的用水量。
（2）浇灌混凝土后，要及时覆盖，避免大雨淋坏混凝土表面。
（3）现浇混凝土应根据结构的情况，多考虑几道工序，并预先考虑好在雨季来临时，施工到施工缝的位置。
（4）模板的支撑垫层要夯实，并加好垫板，雨后及时检查其无下沉。

第三节  农忙季节施工措施

如遇农忙，从资金上予以保证。一是保证一线工人正常开支，保证工人吃好；二是对不回原籍坚守岗位上班的工人家庭适当邮寄部分资金，保证农忙家属农忙雇人开支和购买化肥、种子用款，真正从根本上解决一线和后方思想、经济的后顾之忧；三是公司亦有在职工人，在劳动力不足情况下，也可支持一线施工，保证工期。

第十四章  新工艺、新技术、新设备、新材料的采用

我公司积极推广新技术、新材料、新工艺的应用，将在本工程中积极推广使用钢筋连接技术钢筋电渣压力焊连接、钢筋水平窄间隙、直螺纹连接、新型模板脚手架、混凝土双掺等新技术、新工艺、新材料，新机械、新设备为环保、节能、绿化，提高工作效率不懈努力。

1、钢筋连接技术、钢筋电渣压力焊连接：其优点具备设备简单投资少，易操作，工效高，现场施工灵活方便，节约能源与材料。

2、钢筋水平窄间隙新技术，大直径钢筋过长不利运输，可在钢筋就位后，采用窄间隙焊接技术，便于施工，此技术自1985年在我公司推广使用，在多项工程中得到应用。

3、直螺纹连接是近年来开发的一种新的螺纹连接方式，它先把钢筋端部镦粗，然后再切削直螺纹，最后用套筒实行钢筋对接，由于镦粗段钢筋切削后的净截面仍大于钢筋原截面，即螺纹不削弱钢筋截面，从而确保接头强度大于母材强度，直螺纹不存在扭力矩对接头性能的影响，从而提高了连接的可靠性，也加快了施工速度，直螺纹接头比套筒挤压接头省钢70%，比锥螺纹接头省钢35%，技术经济效果显着。

4、新型模板和脚手架应用技术（钢模板、胶合板、小流水段施工工艺、碗扣式脚手架、快拆模板体系等）、建筑节能和新型墙体应用技术（混凝土砌块、加气砼块、门窗密封条等）、新型建筑防水和塑料管应用技术（合成高分子橡胶共混卷材，SBS防水屋面等）、混凝土外加剂技术（早强剂、减水剂等）。主体结构施工时采用新型胶合板模板，拼缝少，接缝严密，提高砼的外观质量，可达到清水砼的效果。

5、混凝土的双掺技术、高强混凝土技术，粉煤灰综合利用技术：采用混凝土双掺技术，粉煤灰综合利用技术，施工的混凝土设计强度大大提高，在本工程中我们将积极应用这些新技术，以提高质量、加快进度，降低工程成本。

6、混凝土无水养生技术：混凝土采用无水养生技术，提高砼的密实度和强度，利于地下室等部位砼的自防水，减少人工劳动强度。

7、现代管理技术和计算机的应用技术：运用计算机进行施工，预算，材料等方面的管理，提高管理的科学性，降低管理人员的劳动强度。利用微机进行网络控制，应用经营管理软件、CAD技术、网络计划软件、财务与会计管理软件、网络（企业内部信息网等）等动态管理来抓好工程的各项施工进度，及早预警，做出相应的处理。
第十五章  服务承诺

根据企业《质量手册》的要求，项目经理部负责已交付工程的回访和保修。组织生产、质检部门、施工人员征求业主意见，调查缺陷，项目施工负责人针对质量问题制定纠正措施，及时组织实施维修。

1、项目部要制定回访计划，在保修期内建筑成品从移交业主之日起，每季度进行一次回访；业主提出要求时要随时回访。回访过程中要积极征求业主对工程质量、使用功能等方面的意见，对在保修期内存在的质量问题，及时进行维修，保证不影响用户的使用，并承担全部的维修费用。

2、保修期内发生不属于我方原因造成的质量问题，我方积极协助建设单位进行维修；如出现争议的质量问题，我方首先进行维修，然后在和建设单位共同分析出现问题的原因。

3、工程交付业主使用时，向业主提交《建筑工程保修书》和《建筑工程质量维修通知》，并注明联系方式和地址等。

4、本工程回访方式，一是项目部主管领导带队，生产与质检部门参加，进行登门回访；二是邀请业主代表召开座谈会或电话征求意见。

5、保修期限：执行建设部第29号令《建设工程质量管理规定》要求或按合同要求。

餐饮服务楼工程工程指挥长（公司副经理）
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