±0.000以下工程进度计划
	工期（日历天）
分部分项

工程名称
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140

	土方工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	降水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	锚喷支护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	垫层与基础底板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下室结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下室防水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室外回填土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


±0.000以上工程进度计划
	工期（日历天）
分部分项

工程名称
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210
	240
	270
	300
	330
	360
	390
	420
	450
	480
	510
	545

	主楼主体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	裙楼主体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	后浇带工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填充墙工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	墙顶内粉及

卫生间面砖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼地面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门窗工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	屋面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外装饰工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	油漆工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水、暖、卫、通

安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


