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                               监理规划
1、 工程概况：
    本公路起点处于洪合320国道,北至新塍镇区的八字公路，全长6.7公里,路面宽9米,按二级公路工程标准设计。设计路面结构层为：25CM水泥稳定粒料；路面结构为：3CM+5CM沥青路面。
监理组织机构：
                             公司监理部负责 郑松

                           驻地监理组负责 胡卫勤


      道路质量、测量监理    试验监理        进度、合同监理
              丁世杰         朱荣观             胡卫勤
1、 工程项目监理的依据是：
1、 交通部《公路工程施工监理规范》JTJ077—95；
2、 施工监理合同；审核后的设计施工图、文件；浙江省交通厅质量监督站有关文件。
4、 监理工作原则：严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟。
5、 监理质量目标：优良工程。
6、 监理实施办法
（1） 明确职责
1、 监理工程师在项目计划管理方面的职责：
（1） 审批承包人在开工前提交的施工组织计划、总施工进度计划、现金流动计划以及施工阶段提交的各详细计划和变更计划。
（2） 在施工过程中检查和监督计划的实施。当工程在任何时间施工进度滞后，可以指令承包人调整修改计划，以使计划符合实际和合同要求。
（3） 根据工程进度计划，随时掌握工程进展情况并定期向业主报告。如有可能导致工期延期有关键工程项目，向承包人提出增加施工力量，加强技术措施的意见、警告，甚至指令。
2、 监理工程师在质量管理方面的职责：
（1） 检查和抽验经设计单位认可后的有关原始基准点，基准线和参考标高；现场抽查并验收施工放线。
（2） 在开工前和施工过程中，检查用于工程的任何材料和机械设备。对于不符合要求的材料或设备，有权拒绝进入工地和投入使用。
（3） 签发各项工程的“开工报批表”。必要时，监理工程师可指令承包人暂时停止全部工程或任何部分工程施工。
（4） 对承包人的检验测试工作进行全面监督。利用测试设备，随时检验工程质量，并对施工进行数据控制。
（5） 按施工程序跟踪检查，对每道工序、每个部位进行质量检查和现场监督、签认中间交验证书。
（6） 对承包人已完工的分项、分部及单位工程按《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071—98进行质量等级评价、抽查、测定和公项验收。
（7） 参与工程交工鉴定、交工验收，在缺陷责任期终止后，参与工程竣工验收。向业主提供部分或全部工程的竣工报告。
（8） 承包人必须有完善的自检系统，对全部承包的工程内容进行质量检查、试验、自验及复查。现场监理必须认真进行抽查、平行试验（桥梁30%）。并做好资料整理工作做到与工程进度同步。
3、 监理工程师在技术管理方面的职责：
（1） 审查批准承包人提出的施工组织设计及分阶段的施工实施细则。
（2） 检查施工方法，以规范设计要求来控制施工。
（3） 根据工程实际情况，监理工程师有权对承包商或业主提出的对工程任何部分的形式、质量、数量做出变更的决定，经设计单位确认，确定变更工程的单价和价格，报业主批准后，下达变更令。
4、 监理工程师在计量与支付管理方面的职责：
（1） 现场核实和确定合同工程量清单（包括批准的变更设计及额外工程）所规定的任何已完工程（或进行到某一合理阶段工程）的数量、查验各有关原始记录、报表及试验资料、确认工程合格取得中间交验证书后，由监理工程师签发计量证书。
（2） 核实承包人提出的付款人申请，按时向业主提交中期付款证明，以及支付报表，作为向承包人支付的统一依据。
5、 监理工程师在合同管理方面的职责：
（1） 组织并主持开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议。
（2） 对承包人提出的延长工期或费用索赔，有责任就其申述的理由，查清全部情况，并根据合同条款，审定延长的工期或索赔的款项、金额，报业主批准后下令执行。
（3） 对承包人的任何分包人的资格和分包工程类型、数量等，对照合同提出审查意见，报业主批准。
（4） 监督承包人派往工地主要人员的数量、构成与合同所列名单是否相符，对不符合要求 和不称职的人员，监理工程师有权提出更换。对干扰执行监理工作的承包人及其所属人员，监理工程师有权批评教育，直至清退。
（5） 检查、监督承包人对重大工程事故和重大伤亡事故的处理，有责任证实事故原因并提出报告。对未认真进行审核的施工方案、工艺和违章操作后造成的工程质量事故及人身伤亡事故，监理工程师有权向业主提出处理意见。
（2） 加强自身建设，建立各项规章制度
1、 组织全体监理人员认真学习国家建设方针、政策、法规、规范、标准。熟悉图纸、资料。严格履行工程监理合同。接受省、市质监站的监督与管理。
2、 根据监理公司配备的监理人员明确分工及其职责。嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司驻嘉兴嘉北街道工业园区华云路、云海路路面改造工程监理组设组长一名，现场监理一名。另设试验监理工程师一名。在组长统一领导下，监理人员既分工负责又应相互协作。
3、 建立各项规章制度：
（1） 会议制度：每周召开一次监理人员会议学习文件、资料。汇报交流监理工作情况。每月召开一次工地例会检查施工进度质量情况。第一次工地会议按《监理规范》的规定内容于开工前召开。所有会议认真做好记录。
（2） 各项规章制度、图纸表格上墙，公开办事制度。
（3） 建立旁站制度，现场监理人员，在施工过程中必须坚持旁站，做好抽检工作，并认真填写质量抽检表。《监理日志》必须当日逐项真实、认真记载。
（4） 报表制度。每月按时填报《监理月报》及其他有关部门规定的报表。
（5） 考勤制度。由监理组长及时填写各组成员出勤情况的记录，并上墙公示。由监理办汇总及时上报公司。
本《监理规划》如有不完善或不妥之处，可时加以补充或修改。
                        驻嘉兴嘉北工业园区华云路、云海路路面改造工程监理组
二OO二年五月十五日
