	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX－WP－02
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 75 页　共 146 页

标底审查制度

(电子文件编码:JLFL104)

●审核依据

施工图纸、招标文件、现行建筑安装预算定额、造价管理部门有关计价文件规定。

●审核范围

按照“工程造价咨询合同”签定的范围。

●审核重点

(1)工程量计算是否正确;

(2)预算定额子目套用是否正确;

(3)主要设备、材料预算价是否符合市场行情;

(4)预算单价是否正确;

(5)各项取费标准是否符合造价管理部门有关规定。

●审核方法

(1)逐项审查法(全面审查法):即按定额顺序或施工顺序,对各个分项工程中的工程细目从头到尾逐项详细审查。这种方法适合于一些工程量较少、工艺比较简单的工程。

(2)标准预算审查法:即对利用标准图纸或通用图纸施工的工程,先集中力量编制标准预算,以此为标准审查。这种方法只对按标准图纸的工程。

(3)分组计算审查法:即用预算把有关项目划分若干组,利用同组中一个数据审核分项工程量。此方法审查速度快、工作量小。