	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX－WP－02
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 78 页　共 146 页

施工组织设计审核及审批制度

(电子文件编码:JLFL106)

●开工前,施工单位将其上级主管部门批准的施工组织设计或施工方案交监理公司审核。

●接到报送的施工组织设计或施工方案后,项目总监理工程师应及时组织有关专业监理工程师共同进行审核,并将审议结果以书面回复施工单位。重大工程由公司主管副经理组织审核。

●审查施工组织的施工方案,应重点审查对保证工程质量是否有可靠的技术和组织措施。

●结合监理工程项目的具体情况,要求施工单位提交针对当前现场施工中的通病制定的技术措施和为保证工程质量而制定的质量预控措施。现场监理工程师对这些措施应认真审核,确保落实。

●要求总包单位编制"土建、安装、装修"标准工艺流程图,并由项目总监理工程师组织各专业监理工程师进行审查。

●对工程的重大或关键部位的施工,监理组应要求施工单位提出具体施工方案,经有关专业监理工程师审查认可后方可施工。

●施工组织设计或施工方案一旦审定,即作为施工的依据,应交监理公司存档一份。